



Caetano

RELATÓRIO Nº 8


*Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua
no Município de São Paulo
Projeto Integrado - Planejamento e Ação*

METODOLOGIA PROASF -

MÓDULO III - IADES

PROASF – Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - São Paulo

São Paulo, 04 setembro de 1996



RELATÓRIO Nº 8 – AGOSTO 1996

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA E/OU NA RUA
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

METODOLOGIA - PROASF

MÓDULO III

A. MEMÓRIA

1. Encerrado o ciclo substantivo – Módulo II em 30 de julho 96 com apresentação dos relatórios Parte 1 e 2 da Metodologia e Banco de Dados Atual. Apresentação e discussão do conteúdo, ao CMDCA-SP/PROASF, em 29 de Julho de 1996.
 - aprovação da metodologia CMDCA/SP. 26 de Agosto/96
2. Planejamento 1997. IADES - Atendendo ao ofício 214 CMDCA/96 e PROASF 044/96 - em 12 de agosto de 1996. Encaminhamento ao CMDCA/SP do Planejamento IADES - Metodologia - PROASF 1997 (anexo).
3. Alerta ao CMDCA/SP e PROASF/CASA - documento IADES de 09 de julho de 1996 e Planejamento 1997, enfatizando que o ciclo de implantação do Módulo III deveria ser respeitado metodologicamente na medida que foram observadas ações PROASF/CASA anteriores a estruturação da metodologia para implantação do PROASF, tais como: "casas" nas regiões sendo alugadas; seleção de profissionais para as "casas" notadamente Penha e Butantã em julho 96, etc (anexo) em desacordo com a proposta metodológica, sem consulta ao IADES (contratado para esse fim), ações estas pelas quais o IADES não se responsabiliza.

B. MÓDULO III - CICLO DE IMPLANTAÇÃO E CONTROLE: ASSESSORIA

1. Apresentação da **Forma de Gestão e Estratégias de Implementação da Metodologia PROASF** (anexo) ao CMDCA/SP e PROASF/CASA em 26 de agosto de 1996, agendado para discussão CMDCA/SP em 9 de setembro de 1996.

Entendendo que somente após a discussão da forma de gestão proposta pelo IADES, já indicada em todo trabalho e em especial nos relatórios da Metodologia (Partes 1 e 2) pelo CMDCA/SP e no Relatório "Gestão" é que o IADES poderá, em conjunto com o PROASF/CASA e demais executores, assessorar a implantação.

2. Ações preliminares à estratégia de implantação (Módulo III), iniciado em agosto/96 trabalho preliminar para assessorar implantação do PROASF.

2.1 Interface com COPROCAF e com Coordenação PROASF/CASA



- 2.2 Estruturação para o CDI (COPROCAF) Banco de Dados e demais informações - programa IADES de instalação de dados:
- no CDI (tão logo seja estruturado)
 - no CMDCA/SP (no aguardo de autorização)
- 2.3 Preparação da seleção dos gestores (técnicos) PROASF e curso/treinamento/simulação - com início após aprovação "Gestão" pelo CMDCA/SP.
- 2.4 Preparação de encontro com Conselhos Tutelares (em interface com COPROCAF e Comissão CMDCA/SP de Violação de Direitos e CT's) para detalhamento da metodologia PROASF (1ª reunião em 28/08/96 - atrás do CT da Sé - Praça da República - Sala da Secretaria de Vias Públicas) e reuniões preparatórias COPROCAF.
- 2.5 Preparação dos instrumentos de apoio (em andamento)
- textos resumidos
 - cartilhas
- 2.6 Análises regionais para definição dos locais mais favoráveis para implantação inicial do PROASF - incluindo CT, retaguarda pública, retaguarda de atendimento (abrigo - entidades) e "casa".
- 2.7 Preparação de estratégias para integração regional e gestão regionalizada - gestores regionalizados.

São Paulo, 04 de setembro de 1996.

Cacilda M. Ascitti
Coordenadora Projeto - IADES

