


Ilma Dra. Silvia,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria o plano Plurianual de implantação do SIPIA no Estado de São Paulo com o detalhamento da primeira fase. Nessa primeira fase foram incluídos os Municípios informatizados e os 20 Conselhos da Capital. Esperamos, pois atingir até ao final de 2002 a universalização do Sistema no Estado.

Ao ensejo, renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



Mirian Lui



Ir. Célia Aparecida de Souza

São Paulo, 14 Maio 2001


Ao
Ministério da Justiça/ DCA
Dra. Silvia
Brasília - DF

Ilma Dra. Silvia,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria o plano Plurianual de implantação do SIPIA no Estado de São Paulo com o detalhamento da primeira fase. Nessa primeira fase foram incluídos os Municípios informatizados e os 20 Conselhos da Capital. Esperamos, pois atingir até ao final de 2002 a universalização do Sistema no Estado.

Ao ensejo, renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,




Mirian Lui



Ir. Célia Aparecida de Souza

São Paulo, 14 Maio 2001

Ao
Ministério da Justiça/ DCA
Dra. Silvia
Brasília - DF





**DETALHAMENTO
PRIMEIRA FASE**

DETALHAMENTO DA 1ª FASE DA IMPLANTAÇÃO DO SIPIA

Apresentamos pois, enquanto Núcleo de Referência SIPIA a primeira fase de implantação do Sistema no Estado de São Paulo.

Nessa primeira fase foi considerado que serão contemplados os Conselhos Tutelares da Capital do Estado e aqueles que possuem equipamentos de informática, conforme deliberação pela plenária do CONDECA em 07 de abril de 2001.

Cumpramos ressaltar que a implantação do Sistema nos Conselhos tutelares de São Paulo é de fundamental importância, uma vez que é na metrópole que se concentram os maiores problemas em relação à criança e adolescente. Ademais, a implantação do sistema na Capital, poderá impulsionar a implantação em todo o Estado.

A justificativa para implantação do Sistema nessa primeira fase em relação aos Municípios informatizados, representa maior aproveitamento dos recursos dispensando ainda processo licitatório agilizando assim o processo de implantação.

I – QUADRO GERAL DA PRIMEIRA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NO EXERCÍCIO DE 2001.

Estado de São Paulo			
Região	Qt.Munic.	Nº de Conselhos	Nº de Conselheiros
Capital	1	20	100
Campinas	19	19	95
Bauru	6	6	30
Franca	2	2	10
Barretos	4	4	15
Araçatuba	6	6	30
Araraquara	3	3	20
Marília	8	8	40
Grande São Paulo	12	12	60
Presidente Prudente	10	10	50
São José do Rio Preto	7	7	35
Sorocaba	16	16	80
Vale do Paraíba	4	4	20
Vale do Ribeira	3	3	15
Ribeirão Preto	3	3	15
Total	104	123	615

II - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA CAPACITAÇÃO FILOSÓFICA INICIAL E CONTINUADA.

Região	Nº Municípios	Curso H/A	Ajuda de custo. Cap. Filosófica inicial	Ajuda de Custo Cap. Filosófica continuada	H/A	N. Cursos	TOTAL
Araçatuba	6	1800,00	700,00	1200,00	800,00	1	4500,00
Araraquara	3	1800,00	600,00	720,00	800,00	1	3920,00
Barretos	4	1800,00	700,00	1200,00	800,00	1	4500,00
Bauru	6	1800,00	700,00	1200,00	800,00	1	4500,00
Campinas	19	5400,00	1800,00	1800,00	2400,00	3	11400,00
Grande SP	12	3600,00	1000,00	400,00	1600,00	2	6600,00
Marília	8	1800,00	600,00	600,00	800,00	1	3800,00
Presidente Prudente	10	3600,00	1600,00	3200,00	1600,00	2	10000,00
Ribeirão Preto/Franca	5	1800,00	800,00	1600,00	800,00	1	5000,00
São José do Rio Preto	7	3600,00	1600,00	3200,00	1600,00	2	10000,00
Vale do Paraíba	3	1800,00	500,00	600,00	800,00	1	3700,00
Sorocaba	16	5400,00	1500,00	1800,00	2400,00	3	11100,00
Vale do Ribeira	3	1800,00	700,00	1000,00	800,00	1	4300,00
TOTAL	103	34200,00	12800,00	18520,00	16000,00	20	83320,00

III - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO SIPIA NOS MUNICÍPIOS QUE JÁ POSSUEM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Região	Quant. de Municípios	Total de Conselheiros	Valor do SIPIA
Araçatuba	6	30	5040,00
Araraquara	3	15	2520,00
Barretos	4	20	3360,00
Bauru	6	30	5040,00
Campinas	19	95	15960,00
Grande SP	12	60	10080,00
Marília	8	40	6720,00
Presidente Prudente	10	50	8400,00
Ribeirão Preto/Franca	5	25	4200,00
São José do Rio Preto	7	35	5880,00
Vale do Paraíba	4	20	3360,00
Sorocaba	16	80	13440,00
Vale do Ribeira	3	15	2520,00
TOTAL	103	515	86520,00

N.Conselh 5 por Conselho
 Hora/aula R\$168,00

Obs.: Municípios X N.Conselh = Total de Conselheiros Tutelares
 Total de Conselheiros Tutelares X Hora/aula = Valor do treinamento

V - CAPITAL

REGIÃO	N. CONSELHOS
Butantã	01
Campo Limpo	01
Capela do Socorro	01
Freguesia do Ó	01
Ipiranga	01
Lapa	01
Moóca	01
Penha	01
Pinheiros	01
Pirituba	01
Perus	01
Santo Amaro	01
São Mateus	01
São Miguel Paulista	01
Sé	01
Tucuruvi	01
Vila Maria	01
Vila Guilherme	01
Vila Mariana	01
Vila Prudente	01



VI - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPITAL

Equipamentos e programas	R\$
20 microcomputadores	56.000,00
20 impressoras Deskjet – 5ppm	12.000,00
Estabilizador de Voltagem	6.000,00
Gravação de cópias do CD. do SIPIA	100,00
Microsoft Office 2000	14.180,00
Anti-virus	488,20
Serviços de instalação de equipamento	6.729,00
TOTAL	95.497,20

VII - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA TREINAMENTO EM MICRO INFORMÁTICA, OPERAÇÃO DO SIPIA, E CAPACITAÇÃO FILOSÓFICA NA CAPITAL.

Capacitação dos Conselheiros Tutelares na filosofia do uso do Sistema.	R\$
Capacitação continuada (filosófica)	8.730,00
Treinamento em microinformática	16.800,00
Treinamento do SIPIA	16.800,00
TOTAL	42.330,00

VIII DEMONSTRATIVO GERAL DE CUSTOS DA PRIMEIRA FASE DE IMPLANTAÇÃO.

Tarefa	R\$
Capacitação filosófica inicial e continuada nos municípios informatizados	83.320,00
Capacitação técnica nos municípios informatizados	86.520,00
Equipamentos para os Conselhos Tutelares da Capital	95.497,20
Recursos para treinamento em microinformática e para operação do SIPIA	33.600,00
Capacitação continuada (filosófica)	8.730,00
Total Geral	307.667,20

XI – OPERACIONALIZAÇÃO

A capacitação dos Conselheiros Tutelares no uso do computador e do Software SIPIA, bem como a capacitação filosófica será operacionalizada por técnico da área de informática da PRODESP e por Educadores com notório saber No ECA, no período de 01/05/01 a 31/12/01.

O Núcleo de Referência SIPIA terá sob sua responsabilidade :

- Monitoramento da implantação e implementação do sistema nos 103 conselhos tutelares envolvidos;
- Articulação com a Comissão Especial Municipal ,visando repassar informações e, atualização do software/SIPIA;
- Articulação com ONG´S e OG, que possam contribuir para o encaminhamento e propostas concretas ao quadro de informações geradas pelo SIPIA.

A capacitação continuada dos conselheiros tutelares no uso do sistema ficará a cargo de parcerias com o gestor de informática do município visando garantir a manutenção e suporte do hardware e software.

XII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde	Início	Term.
01	Instalação SW consolidado	Instalação do SW nos 103 Conselhos.	Software	01	01/06/01	31/12/01
02	Capacitação	Capacitação dos Conselheiros Tutelares na operacionalização das informações.	Treinando s	515	01/06/01	31/12/01
03	Treinamento do SW	Treinamento dos Conselheiros Tutelares no manuseio do Sistema.	Treinando s	515	01/06/01	31/12/01

DETALHAMENTO DA 1ª FASE DA IMPLANTAÇÃO DO SIPIA

Apresentamos pois, enquanto Núcleo de Referência SIPIA a primeira fase de implantação do Sistema no Estado de São Paulo.

Nessa primeira fase foi considerado que serão contemplados os Conselhos Tutelares da Capital do Estado e aqueles que possuem equipamentos de informática, conforme deliberação pela plenária do CONDECA em 07 de abril de 2001.

Cumpramos ressaltar que a implantação do Sistema nos Conselhos tutelares de São Paulo é de fundamental importância, uma vez que é na metrópole que se concentram os maiores problemas em relação à criança e adolescente. Ademais, a implantação do sistema na Capital, poderá impulsionar a implantação em todo o Estado.

A justificativa para implantação do Sistema nessa primeira fase em relação aos Municípios informatizados, representa maior aproveitamento dos recursos dispensando ainda processo licitatório agilizando assim o processo de implantação.

I – QUADRO GERAL DA PRIMEIRA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NO EXERCÍCIO DE 2001.

Estado de São Paulo			
Região	Qt. Munic.	Nº de Conselhos	Nº de Conselheiros
Capital	1	20	100
Campinas	19	19	95
Bauru	6	6	30
Franca	2	2	10
Barretos	4	4	15
Araçatuba	6	6	30
Araraquara	3	3	20
Marília	8	8	40
Grande São Paulo	12	12	60
Presidente Prudente	10	10	50
São José do Rio Preto	7	7	35
Sorocaba	16	16	80
Vale do Paraíba	4	4	20
Vale do Ribeira	3	3	15
Ribeirão Preto	3	3	15
Total	104	123	615



II - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA CAPACITAÇÃO FILOSÓFICA INICIAL E CONTINUADA.

Região	Nº Municípios	Curso H/A	Ajuda de custo. Cap. Filosófica inicial	Ajuda de Custo Cap. Filosófica continuada	H/A	N. Cursos	TOTAL
Araçatuba	6	1800,00	700,00	1200,00	800,00	1	4500,00
Araraquara	3	1800,00	600,00	720,00	800,00	1	3920,00
Barretos	4	1800,00	700,00	1200,00	800,00	1	4500,00
Bauru	6	1800,00	700,00	1200,00	800,00	1	4500,00
Bauru	6	1800,00	700,00	1200,00	800,00	1	4500,00
Campinas	19	5400,00	1800,00	1800,00	2400,00	3	11400,00
Campinas	19	5400,00	1800,00	1800,00	2400,00	3	11400,00
Grande SP	12	3600,00	1000,00	400,00	1600,00	2	6600,00
Grande SP	12	3600,00	1000,00	400,00	1600,00	2	6600,00
Marília	8	1800,00	600,00	600,00	800,00	1	3800,00
Marília	8	1800,00	600,00	600,00	800,00	1	3800,00
Presidente Prudente	10	3600,00	1600,00	3200,00	1600,00	2	10000,00
Presidente Prudente	10	3600,00	1600,00	3200,00	1600,00	2	10000,00
Ribeirão Preto/Franca	5	1800,00	800,00	1600,00	800,00	1	5000,00
Ribeirão Preto/Franca	5	1800,00	800,00	1600,00	800,00	1	5000,00
São José do Rio Preto	7	3600,00	1600,00	3200,00	1600,00	2	10000,00
São José do Rio Preto	7	3600,00	1600,00	3200,00	1600,00	2	10000,00
Vale do Paraíba	3	1800,00	500,00	600,00	800,00	1	3700,00
Vale do Paraíba	3	1800,00	500,00	600,00	800,00	1	3700,00
Sorocaba	16	5400,00	1500,00	1800,00	2400,00	3	11100,00
Sorocaba	16	5400,00	1500,00	1800,00	2400,00	3	11100,00
Vale do Ribeira	3	1800,00	700,00	1000,00	800,00	1	4300,00
Vale do Ribeira	3	1800,00	700,00	1000,00	800,00	1	4300,00
TOTAL	103	34200,00	12800,00	18520,00	16000,00	20	83320,00



III - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO SIPIA NOS MUNICÍPIOS QUE JÁ POSSUEM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Região	Quant. de Municípios	Total de Conselheiros	Valor do SIPIA
Araçatuba	6	30	5040,00
Araraquara	3	15	2520,00
Barretos	4	20	3360,00
Bauru	6	30	5040,00
Campinas	19	95	15960,00
Grande SP	12	60	10080,00
Marília	8	40	6720,00
Presidente Prudente	10	50	8400,00
Ribeirão Preto/Franca	5	25	4200,00
São José do Rio Preto	7	35	5880,00
Vale do Paraíba	4	20	3360,00
Sorocaba	16	80	13440,00
Vale do Ribeira	3	15	2520,00
TOTAL	103	515	86520,00

N.Conselh 5 por Conselho
 Hora/aula R\$168,00

Obs.: Municípios X N.Conselh = Total de Conselheiros Tutelares
 Total de Conselheiros Tutelares X Hora/aula = Valor do treinamento p

V - CAPITAL

REGIÃO	N. CONSELHOS
Butantã	01
Campo Limpo	01
Capela do Socorro	01
Freguesia do Ó	01
Ipiranga	01
Lapa	01
Moóca	01
Penha	01
Pinheiros	01
Pirituba	01
Perus	01
Santo Amaro	01
São Mateus	01
São Miguel Paulista	01
Sé	01
Tucuruvi	01
Vila Maria	01
Vila Guilherme	01
Vila Mariana	01
Vila Prudente	01
Itaquera	01
TOTAL	20

VI - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPITAL

Equipamentos e programas	R\$
20 microcomputadores	56.000,00
20 impressoras Deskjet – 5ppm	12.000,00
Estabilizador de Voltagem	6.000,00
Gravação de cópias do CD. do SIPIA	100,00
Microsoft Office 2000	14.180,00
Anti-virus	488,20
Serviços de instalação de equipamento	6.729,00
TOTAL	95.497,20

VII - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA TREINAMENTO EM MICRO INFORMÁTICA, OPERAÇÃO DO SIPIA, E CAPACITAÇÃO FILOSÓFICA NA CAPITAL.

Capacitação dos Conselheiros Tutelares na filosofia do uso do Sistema.	R\$
Capacitação continuada (filosófica)	8.730,00
Treinamento em microinformática	16.800,00
Treinamento do SIPIA	16.800,00
TOTAL	42.330,00

VIII DEMONSTRATIVO GERAL DE CUSTOS DA PRIMEIRA FASE DE IMPLANTAÇÃO.

Tarefa	R\$
Capacitação filosófica inicial e continuada nos municípios informatizados	83.320,00
Capacitação técnica nos municípios informatizados	86.520,00
Equipamentos para os Conselhos Tutelares da Capital	95.497,20
Recursos para treinamento em microinformática e para operação do SIPIA	33.600,00
Capacitação continuada (filosófica)	8.730,00
Total Geral	307.667,20



XI – OPERACIONALIZAÇÃO

A capacitação dos Conselheiros Tutelares no uso do computador e do Software SIPIA, bem como a capacitação filosófica será operacionalizada por técnico da área de informática da PRODESP e por Educadores com notório saber No ECA, no período de 01/05/01 a 31/12/01.

O Núcleo de Referência SIPIA terá sob sua responsabilidade :

- Monitoramento da implantação e implementação do sistema nos 103 conselhos tutelares envolvidos;
- Articulação com a Comissão Especial Municipal ,visando repassar informações e, atualização do software/SIPIA;
- Articulação com ONG'S e OG, que possam contribuir para o encaminhamento e propostas concretas ao quadro de informações geradas pelo SIPIA.

A capacitação continuada dos conselheiros tutelares no uso do sistema ficará a cargo de parcerias com o gestor de informática do município visando garantir a manutenção e suporte do hardware e software.

XII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde	Início	Term.
01	Instalação SW consolidado	Instalação do SW nos 103 Conselhos.	Software	01	01/06/01	31/12/01
02	Capacitação	Capacitação dos Conselheiros Tutelares na operacionalização das informações.	Treinando s	515	01/06/01	31/12/01
03	Treinamento do SW	Treinamento dos Conselheiros Tutelares no manuseio do Sistema.	Treinando s	515	01/06/01	31/12/01

