

AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SIPIA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – NO ESTADO DE SÃO PAULO

01. OBJETIVOS:

- I. **Fase da Consolidação dos Dados:** Implantação do SIPIA – versão Consolidada – nos 18 Conselhos Tutelares do Estado de São Paulo que já possuem a versão Local instalada e em funcionamento. Treinamento dos 90 Conselheiros destes Conselhos nesta nova versão denominada Consolidada; e
- II. **Fase da Ampliação:** Implantação do SIPIA nas versões Local e Consolidada em outros 12 Conselhos Tutelares do Estado de São Paulo, incluindo o treinamento de 60 Conselheiros destes Conselhos Tutelares.
- III. **Capacitação filosófica:** estão previstas 312 horas no total, sendo que 144 horas para implantação dos novos municípios, 168 horas para capacitação continuada envolvendo os novos municípios e os já contemplados.

02. JUSTIFICATIVAS:

- I. **Para a Fase da Consolidação dos Dados:** A versão consolidada do SIPIA permitirá o envio dos dados consolidados de cada Conselho Tutelar a um servidor central, localizado em São Paulo, que por sua vez fará parte de uma base comum de dados definida como Núcleo Básico Brasil. Esta base permite que o sistema processe um núcleo de dados em torno do qual se constrói um conjunto também comum de informações agregadas que fluem do nível municipal para o estadual e do estadual para o federal.

Fará parte desta fase também uma verificação das informações cadastradas no SIPIA em cada Conselho Tutelar, sugerindo-se possíveis mudanças e melhorias.

- II. **Para a Fase da Ampliação:** Extensão do Projeto SIPIA para mais 12 Conselhos Tutelares do Estado de São Paulo, localizados em 12 Municípios. A escolha destes Conselhos foi baseada em dois fatores:
 - a) Possuírem microcomputadores e demais equipamentos compatíveis e necessários à operação do sistema.



b) O mandato dos conselheiros terminar após dezembro do ano 2000.

III . Os Conselheiros Tutelares estão ausentes dos trabalhos e demandas dos Conselhos Tutelares durante a Formação e, em função desta ausência, será necessária haver etapas de capacitação filosófica articulada a capacitação técnica promovendo a união entre a teoria e prática, atuando com procedimentos metodológicos baseados numa concepção de educação libertadora.

03. BENEFICIÁRIOS

O público alvo deste projeto, tanto na fase de consolidação como na fase de ampliação, são os conselheiros tutelares eleitos pela comunidade local, totalizando 150 pessoas.


04. METAS

I. Para a Fase da Consolidação dos Dados:

MUNICÍPIOS	NUMERO DE CONSELHOS TUTELARES	NUMERO DE CONSELHEIROS
1. Diadema	02	10
2. Mauá	04	20
3. Ribeirão Pires	01	05
4. Rio Grande da Serra	01	05
5. Santo André	01	05
6. São Bernardo do Campo	02	10
7. São Caetano do Sul	01	05
8. Ribeirão Preto	03	15
9. Santos	03	15
Total	18	90

II. Para a Fase da Ampliação:

MUNICÍPIOS	NUMERO DE CONSELHOS TUTELARES	NUMERO DE CONSELHEIROS
1. Aguas de São Pedro	01	05
2. Aparecida do Norte	01	05
3. Araras	01	05
4. Itapira	01	05
5. Leme	01	05
6. Lorena	01	05
7. São José dos Campos	01	05



8. Sorocaba	01	05
9. Tambaú	01	05
10. Ubatuba	01	05
11. Valinhos	01	05
12. Votorantim	01	05
Total	12	60

05. PRAZO DE EXECUÇÃO

01/05/00 a 31/12/00

06. CUSTO DO PROJETO

O recurso total necessário ao desenvolvimento das duas fases deste projeto é de R\$ 45.420,00, assim distribuídos:

- a) Para a Fase da Consolidação dos Dados:
 Serviços e encargos de pessoa jurídicaR\$ 5.200,00
- b) Para a Fase da Ampliação:
 Serviços e encargos de pessoa jurídica e física.....R\$ 40.220,00

TOTAL R\$45.420,00

Do valor total do projeto (R\$ 45.420,00) está prevista uma contrapartida de 20,0% da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (R\$ 9.004,00) restando, portanto, R\$ 36.336,00 a serem financiados pelo Ministério da Justiça.

07. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

Beneficiária: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS
Título: Implantação de software e capacitação dos Conselheiros Tutelares

- I. **Descrição dos Itens:**
01. Contratação de serviços de terceiros na área de informática.
 Código da Natureza da Despesa: 2
02. Contratação de serviços de técnicos e ajuda de: Curso para treinamento.
1. **Fase da Consolidação dos Dados:**
 Horas/homem de analista de sistemas necessárias: 56
2. **Fase da Ampliação:**
 2.1. Hora/Homem para treinamento e capacitação: 312 horas



Horas/homem de analista de sistemas necessárias: 240

II. Cronograma/Demonstrativo

TOTAL : R\$ 45.420,00		01/05/00 a 31/12/00	
Itens	SEDH	SADS	
1.	R\$ 36.330,00	R\$ 9.084,00	

Vide anexos 01 e 01-A

08. OPERACIONALIZAÇÃO

A capacitação dos conselheiros tutelares no uso do computador e do software SIPIA será operacionalizada por empresa da área de informática, nas sedes de cada Conselho Tutelar, nas seguintes cidades:

- a) **Fase da Consolidação dos Dados:** Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Preto e Santos.

Estão previstas 56 horas/homem de analista de sistemas para implantar o software e treinar os Conselheiros Tutelares no período de 01 a 15 de dezembro de 1999.

- b) **Fase da Ampliação:** Águas de São Pedro, Valinhos, Leme, Tambaú, Itapira, Araras, Sorocaba, Votorantim, São José dos Campos, Ubatuba, Lorena e Aparecida do Norte.

Estão previstas 240 horas/homem de analista de sistemas para implantar o software e treinar os Conselheiros Tutelares no período de 01 a 15 de dezembro de 1999.

09. RESULTADOS ESPERADOS

Dentre os benefícios advindos com a implantação e execução do SIPIA, podemos destacar que o sistema possibilitará às crianças e adolescentes atendidos pelos Conselhos Tutelares terem assegurados seus direitos fundamentais, de acordo com o preconizado no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Os conselheiros também serão beneficiados, uma vez que o SIPIA propõe um instrumental padrão para o atendimento, instituindo um



procedimento único que, no decorrer do processo, irá capacitá-los tecnicamente no desempenho de suas atribuições.

Consideramos fundamental destacar a importância da consolidação dos dados que subsidiará a elaboração de políticas sociais nos níveis municipal, estadual e federal.

10. ENTIDADE EXECUTORA

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS
Rua Bela Cintra, 1032 – Cerqueira Cesar
01415-000/São Paulo – SP

Órgão Público – CNPJ 46.379.400/0001-50
Tel. (0xx11) 259-4155 r.101 / 256-9595 / 255-1800
Fax: (0xx11) 255-2526

Representante Legal: Edsom Ortega Marques – Secretário de Estado

Certidões em anexo: Certidão Negativa de Débitos do INSS;
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
Declaração de Situação de Mora/Inadimplência
Certificado de Regularidade do FGTS (cópia autent.);
Certidão Negativa de Débitos – emitida em 19.11.99,
E Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cópia autenticada)

