



PRODESP

Índice

1- OBJETIVO.....	2
2. INTRODUÇÃO.....	2
3. SITUAÇÃO ATUAL.....	3
4. SITUAÇÃO PROPOSTA.....	4
5. BENEFÍCIOS.....	5
6. RECURSOS NECESSÁRIOS.....	6
7. CUSTOS.....	7
8. CONCLUSÃO.....	7
9. CRONOGRAMA.....	8
10. ANEXOS.....	10
ÍNDICE.....	11





PRODESP

1- Objetivo.

Este documento é o anteprojeto da implantação do SIPIA – Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência em todos os municípios do Estado de São Paulo. Os dados aqui apresentados têm por finalidade oferecer uma visão não detalhada dos recursos envolvidos nessa tarefa, mostrando quantidades e valores de equipamentos, programas de computador, materiais diversos e mão-de-obra necessários. Apresenta, também, um cronograma como sugestão de uma possível maneira de se desenvolver as principais tarefas de implantação.

2. Introdução.

"O SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informação sobre a promoção e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Trata-se de mecanismo criado para gerar informações que subsidiarão a adoção de decisões governamentais sobre políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes acesso à cidadania.

Por fundamentar-se com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o SIPIA tem, através de estruturas institucionais referidas nessa lei, Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, Poder Judiciário, Ministério Público e Delegacias Especializadas, os dados que alimentam o sistema.

O SIPIA permite a produção de conhecimentos específicos, de situações concretas de violação de direitos de crianças e adolescentes, identifica medidas de proteção e sócio-educativas necessárias, através de relatórios de situação. Possibilita, ainda, conhecer e apoiar o funcionamento dos Conselhos de Direitos, Tutelares e Fundos para a Infância e Adolescência.

O sistema tem uma saída de dados agregados em nível municipal, estadual e nacional e se constitui em uma base real, nacional, para formulação de políticas públicas no setor.

A democracia brasileira teve seu projeto de sociedade aprovado pela Constituição Federal de 1988.

A infância e a juventude tiveram um destaque especial em seu artigo 227 que atribuiu prioridade absoluta ao atendimento à criança e ao adolescente no país.

A Lei 9.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentou esse artigo, introduzindo um novo conteúdo à prioridade nele definida.”

(Ref.: publicação do DCA/MJ para divulgação do SIPIA).

3. Situação Atual.

Seguindo as orientações do Ministério da Justiça, o SIPIA foi implantado, inicialmente, de acordo com o Projeto Piloto estabelecido para o Estado de São Paulo. A região escolhida foi a do Grande ABC, envolvendo os municípios mostrados a seguir:

Projeto Piloto		
Município	Conselhos Tutelares	Quant. de microcomput.
Santo André	2	2
São Bernardo do Campo	2	2
São Caetano do Sul	1	1
Diadema	2	2
Mauá	2	2
Rio Grande da Serra	1	1
	10	10

Para cada um dos Conselhos Tutelares (CT) foram feitos cursos de capacitação, filosófica e técnica, dos Conselheiros que os habilitou à utilização do sistema aplicativo.

Posteriormente os CTs dos municípios de Santos e de Ribeirão Preto solicitaram a instalação do SIPIA e os cursos de capacitação uma vez que já dispunham de recursos, fornecidos pelo próprio município, para sua implantação.

Implantação com recursos municipais		
Município	Conselhos Tutelares	Quant. de microcomput.
Santos	3	3
Ribeirão Preto	3	3
	6	6

Apesar de os cursos de capacitação haverem se repetido por solicitação de alguns CTs, não se verificou, conforme esperado, a transmissão dos conhecimentos de operação do SIPIA por ocasião da posse de novos Conselheiros. Em alguns casos, os que deixavam o cargo não comunicaram nem mesmo a senha de acesso ao sistema. Essa foi e é a razão principal para a repetição dos cursos de capacitação.



PRODESP

E como era de se esperar, já há, no momento, novas demandas de treinamento manifestadas pelos CTs do Projeto Piloto, de Santos e de Ribeirão Preto.

No momento estão sendo planejadas novas implantações do SIPIA. Foram solicitados instalação e treinamento para os CTs dos seguintes municípios:

Novas implantações	
Município	Conselhos Tutelares
Bauru	1
Sorocaba/Votorantim	2
Vale do Paraíba (vários municípios)	6
Campinas (vários municípios)	6
	15

As datas para esses eventos estão sendo definidas com os respectivos CTs.

4. Situação Proposta.

Pelo exposto acima, verifica-se que a quantidade de CTs nos quais o SIPIA foi implantado é muito pequena. Por outro lado, motivados pela divulgação que se tem feito com relação à facilidade do uso, à utilidade e aos recursos desse sistema, têm aumentado continuamente as solicitações de implantação e capacitação, principalmente por parte dos municípios que já têm CTs criados e funcionando a algum tempo. O interesse que se verifica atualmente tem se traduzido numa demanda reprimida crescente.

A presente proposta estará enfocando todos os municípios do Estado e apresentará informações para orientar a aquisição de "hardware", do "software", materiais diversos de instalação, cursos de capacitação para utilização do sistema e outros serviços.

Desde o início a meta proposta é a de implantar o SIPIA na totalidade dos municípios do nosso Estado. Pelos dados e informações expostos a seguir será possível avaliar o porte desse projeto, bem como o trabalho envolvido e, principalmente, seus custos.

Os trabalhos de implantação estão previstos para execução a partir do início do próximo ano.

Para efeito de planejamento Estado poderá estar dividido em áreas de acordo com o critério já utilizado pela SADS, ou seja, DRADS/ERAS/Município. A relação detalhada de DRADS/ERAS/Municípios encontra-se no **Anexo I**. O **Anexo II** mostra a tabela com a quantidade de municípios por ERAS em suas respectivas DRADS, especificando o número de Conselhos Tutelares já criados, os que já têm equipamentos de informática, etc., conforme levantamento feito até a presente data.

A partir dessa estrutura poderão ser estabelecidas as prioridades de implantação, levando-se em conta a situação de cada município conforme segue:

- 1- municípios que têm CT e equipamentos de informática instalados;
- 2- municípios que têm CT mas não têm equipamentos de informática;
- 3- municípios que não têm CT.
- 4- municípios que têm o SIPIA e necessitam reciclagem de treinamento;
- 5- municípios com situação desconhecida.

O cronograma de implantação, considerando os critérios acima, conta com a criação de equipes de trabalho com efetivo suficiente para garantir a conclusão de todas as tarefas planejadas para o exercício de 2001 e primeiro quadrimestre de 2002.

5. Benefícios.

Podemos elencar inúmeros benefícios advindos da implantação do SIPIA, separando-os em dois grupos distintos:

- os **tangíveis** que se traduzem nos benefícios diretos às crianças e aos adolescentes e que são perfeitamente mensuráveis por se basearem em ações práticas com resultados visíveis e palpáveis em termos de ressarcimento de direitos violados – objetivo principal de todo o esforço que está sendo feito;

- melhoria de qualidade do trabalho nos CTs;
- aplicação prática e real das ações de promoção e defesa dos direitos fundamentais da criança e do adolescente;



PRODESP

- agilização do processo de registro de violações de direitos no sistema;
- acompanhamento individual de cada vítima de violação de direitos e dos encaminhamentos feitos;
- conhecimento do trabalho desenvolvido pelos CTs e apoio ao seu funcionamento;

- os **intangíveis**, para os quais torna-se difícil fazer uma medição dos resultados mas que claramente contribuem para melhorar processos, procedimentos, entendimento de problemas existentes, garantir cumprimento de metas, etc.

- orientação para os encaminhamentos cabíveis para o ressarcimento de direitos;
- identificação de problemas, suas causas e sua localização geográfica;
- manutenção de acervo de dados referentes a fatos, agentes violadores, vítimas de violações e estatísticas em nível municipal, estadual e nacional;
- suporte à formulação de políticas e programas de efetivação dos direitos preconizados pelo ECA;
- cumprimento das metas estabelecidas pelo MJ/Governo Estadual.

6. Recursos Necessários.

Tomando por base a necessidade global do Estado, serão necessários os equipamentos, programas e materiais de informática descritos a seguir:

Hardware:

- 645 microcomputadores;
- 645 placas fax-modem;
- 664 impressoras DeskJet;
- 664 estabilizadores de voltagem;
- 23 HUB (concentrador para rede dos maiores CTs);
- Materiais diversos (para instalação dos equipamentos).

Software:

- 664 MS-Office 2000;
- 664 Antivirus;
- 664 cópias do SIPIA em CD (para remessa aos CTs).

Capacitação técnica:

- 332 turmas de 10 Conselheiros – trein. em MS-Windows 2000;
- 332 turmas de 10 Conselheiros – trein. em MS-Word 2000;



PRODESP

332 turmas de 10 Conselheiros – trein. em aplicativo SIPIA.

Nesta estimativa não foram considerados as horas despendidas e os custos envolvidos com capacitação filosófica dos Conselheiros Tutelares (ministrada pela PUC);

7. Custos.

O custo dos equipamentos, materiais, programas de computador e cursos de capacitação foi estimado com base nos valores de mercado para aquisição em fornecedores confiáveis, para produtos de qualidade e com garantia.

Os valores envolvidos estão especificados na planilha anexada a este relatório.

O valor total estimado do projeto será de R\$4.155.737,24. Tomando-se, ainda, como referência o número total dos municípios do Estado e os 20 CTs da cidade de São Paulo temos um total de 664 Conselhos Tutelares. Assim sendo, o custo estimado de implantação por CT será de R\$6.258,6403.

Custo total estimado do projeto SIPIA	4.155.737,24
	/
Total de Conselhos Tutelares no E .S. Paulo	664
	=
Custo de instalação por Conselho Tutelar	6258,6403

O **Anexo III** mostra o quadro completo os valores referentes aos municípios de cada DRADS.

Os **Anexos IV** mostra as quantidades totais de recursos demandados pelo projeto SIPIA.

8. Conclusão.

A implantação do SIPIA no Estado de São Paulo é um processo irreversível. Isso se deve ao trabalho de conscientização, tanto por parte dos



PRODESP

profissionais da área da Assistência Social quanto do grande público, da gravidade e da extensão dos problemas que atingem nossas crianças.

Por razões diversas as crianças e os adolescentes são vítimas constantes de toda sorte de violações de seus direitos.

Nesse contexto o SIPIA desponta como um instrumento de valor inestimável para o registro de violações, vítimas, violadores, encaminhamentos e acompanhamento individual de cada caso.

Esse trabalho é feito por Conselheiros Tutelares que estão permanentemente de plantão.

Para fechar esse ciclo de controle, os procedimentos são complementados pela emissão de variados tipos de relatórios e análises ao nível de município, pela consolidação dos dados acumulados por cada CT, pela sua disponibilização através da rede nacional do Ministério da Justiça (que ocorrerá futuramente), pela emissão de estatísticas e relatórios ao nível de municipal, estadual e nacional.

Os dados fornecidos pelo SIPIA se constituem em uma base real para a formulação de políticas públicas nesse setor.


9. Cronograma.


A implantação do SIPIA em todo o Estado é um projeto de grande porte. Consumirá grandes recursos financeiros, de mão-de-obra e de tempo.

A magnitude do projeto pode ser visualizada se levarmos em conta a quantidade de municípios, o trabalho e tempo gastos no processo de aquisição, inspeção de qualidade, distribuição e instalação dos equipamentos e dos programas de computador, e mais a capacitação dos Conselheiros Tutelares para a utilização eficiente do microcomputador e do SIPIA.

Na elaboração da proposta de cronograma mostrada abaixo, adotou-se o seguinte parâmetro para as instalações:


- um técnico instala um CT a cada dois dias.
- um faz a capacitação técnica em microinformática a cada dois dias (16 horas);





b

10. Anexos.



ANTE-PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIPIA
NOS CONSELHOS TUTELARES
DO
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE INFORMATICA I - DOU
UNIDADE DE NEGÓCIOS TRIBUNAIS - UUT


Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
 SIPIA - Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência

Anexo.I

Relação de DRADS / ERAS / Municípios

DRADS	Araçatuba	ERAS - Andradina	Andradina
			Castilho
			Guaraçai
			Itapura
			Mirandópolis
			Murutinga do Sul
			Nova Independência
			Ilha Solteira
			Pereira Barreto
			Suzanápolis
		ERAS - Araçatuba	Araçatuba
			Bento de Abreu
			Gastão Vidigal
			Guararapes
			Lavínia
			Nova Luzitânia
			Rubiaceá
			Santo Antonio do Aracanguá
			Valparaíso
			Bilac
			Birigui
			Brejo Alegre
			Buritama
			Coroados
			Gabriel Monteiro
			Lourdes
			Piacatu
			Turiuba
		ERAS - Auriflama	Auriflama
			General Salgado
			Guzolândia
			Nova Castilho
			São João de Iracema
			Sud Mennucci
		ERAS - Penápolis	Alto Alegre
			Avanhandava
			Barbosa
			Braúna
			Clementina
			Glicério
			Luiziânia
			Penápolis
			Santópolis do Aguapei
DRADS	Araraquara	ERAS - Araraquara	Américo Brasiliense
			Araraquara
			Boa Esperança do Sul
			Borborema
			Cândido Rodrigues

			Dobrada
			Fernando Prestes
			Gavião Peixoto
			Ibitinga
			Itápolis
			Matão
			Motuca
			Nova Europa
			Rincão
			Santa Ernestina
			Santa Lúcia
			Tabatinga
			Taquaritinga
			Trabiju
		ERAS - São Carlos	Descalvado
			Dourado
			Ibaté
			Porto Ferreira
			Ribeirão Bonito
			Santa Rita do Passa Quatro
			São Carlos
DRADS	Avaré	ERAS - Avaré	Águas de Santa Bárbara
			Arandu
			Avaré
			Cerqueira Cesar
			Iaras
			Itaí
			Manduri
			Paranapanema
			Taquarituba
		ERAS - Fartura	Barão de Antonina
			Coronel Macedo
			Fartura
			Piraju
			Sarutaiá
			Taguaí
			Tejupá
			Itaporanga
		ERAS - Itapeva	Bom Sucesso de Itararé
			Buri
			Itaberá
			Itapeva
			Itararé
			Nova Campina
			Ribeirão Branco
			Riversul
			Taquarivai
DRADS	Barretos	ERAS - Barretos	Barretos
			Colina
			Colombia
			Guaira
			Jaborandí
			Allair
			Cajobí
			Embaúba




			Guaraci
			Olímpia
			Severinia
		ERAS - Bebedouro	Bebedouro
			Monte Azul Paulista
			Pirangi
			Taiacu
			Taiuva
			Terra Roxa
			Viradouro
			Vista Alegre do Alto
			Taquaral
DRADS	Bauru	ERAS - Barra Bonita	Barra Bonita
			Dois Córregos
			Igaraçu do Tietê
			Mineiros do Tietê
		ERAS - Bauru	Agudos
			Arealva
			Bauru
			Borebi
			Iacanga
			Lençóis Paulista
			Macatuba
			Pedemeiras
		ERAS - Jaú	Bariri
			Bocaina
			Boracéia
			Itaju
			Itapuí
			Jaú
			Brotas
			Torrinha
		ERAS - Lins	Cafelândia
			Getulina
			Guaçara
			Guaimbé
			Lins
			Promissão
			Sabino
		ERAS - Pirajuí	Balbinos
			Guarantã
			Pirajui
			Pongaí
			Reginópolis
			Uru
		ERAS - Piratininga	Paulistânia
			Avai
			Cabrália Paulista
			Duartina
			Lucianópolis
			Piratininga
			Presidente Alves
			Ubirajara
DRADS	Botucatu	ERAS - Botucatu	Anhembi
			Areiópolis




			Bofete
			Botucatu
			Conchas
			Itatinga
			Laranjal Paulista
			Pardinho
			Pereiras
			Porangaba
			Pratânia
			São Manuel
			Torre de Pedra
			Jumirim
		ERAS - Tatuí	Guareí
			Boituva
			Capela do Alto
			Cerquilha
			Cesário Lange
			Iperó
			Quadra
			Tatuí
			Tietê
DRADS	Campinas	ERAS - Amparo	Águas de Lindóia
			Amparo
			Lindóia
			Monte Alegre do Sul
			Serra Negra
			Socorro
		ERAS - Bragança Paulista	Atibaia
			Bom Jesus dos Perdões
			Nazaré Paulista
			Piracaia
			Bragança Paulista
			Joanópolis
			Pedra Bela
			Pinhalzinho
			Tuiuti
			Vargem
		ERAS - Campinas	Campinas
			Indaiatuba
			Jaguariúna
			Pedreira
			Valinhos
			Vinhedo
		ERAS - Casa Branca	Casa Branca
			Itobi
			Santa Cruz das Palmeiras
			Tambau
		ERAS - Jundiaí	Morungaba
			Jarinu
			Cabreúva
			Campo Limpo Paulista
			Itatiba
			Itupeva
			Jundiaí
			Louveira

			Várzea Paulista
		ERAS - Mogi-Mirim	Estiva Gerbi
			Itapira
			Mogi-Guaçu
			Mogi-Mirim
			Santo Antonio da Posse
			Arthur Nogueira
			Conchal
			Engenheiro Coelho
		ERAS - Paulínia	Holambra
			Cosmópolis
			Paulínia
		ERAS - São João da Boa Vista	Vargem Grande do Sul
			Aguai
			Águas da Prata
			Espírito Santo do Pinhal
			Santo Antonio do Jardim
			São João da Boa Vista
			São Sebastião da Gramma
			Caconde
			Divinolândia
			Mococa
			São José do Rio Pardo
			Tapiratiba
DRADS	do Município de São Paulo	ERAS - Aclimação	S.Paulo (Aclimação)
			S.Paulo (Cursino)
			S.Paulo (Ipiranga)
			S.Paulo (Itaim-Bibi)
			S.Paulo (Jabaquara)
			S.Paulo (Moema)
			S.Paulo (Sacomã)
			S.Paulo (Saúde)
			S.Paulo (Vila Mariana)
		ERAS - Lapa	S.Paulo (Barra Funda)
			S.Paulo (Jaguareé)
			S.Paulo (Lapa)
			S.Paulo (Perdizes)
			S.Paulo (Vila Leopoldina)
		ERAS - Itaquera	S.Paulo (Cidade Líder)
			S.Paulo (Cid. Tiradentes)
			S.Paulo (Ermel. Matarazzo)
			S.Paulo (Guaianases)
			S.Paulo (Iguatemi)
			S.Paulo (Itaim Paulista)
			S.Paulo (Itaquera)
			S.Paulo (Jardim Helena)
			S.Paulo (José Bonifácio)
			S.Paulo (Lageado)
			S.Paulo (Parque do Carmo)
			S.Paulo (São Mateus)
			S.Paulo (São Miguel)
			S.Paulo (São Rafael)
			S.Paulo (Vila Curuçá)
			S.Paulo (Vila Jacuí)
		ERAS - Pirituba	S.Paulo (Anhanguera)



		S.Paulo (Brasilândia)
		S.Paulo (Cachoeirinha)
		S.Paulo (Casa Verde)
		S.Paulo (Freguesia do Ó)
		S.Paulo (Jaguará)
		S.Paulo (Jaraguá)
		S.Paulo (Limão)
		S.Paulo (Perus)
		S.Paulo (Pirituba)
		S.Paulo (São Domingos)
	ERAS - Santana	S.Paulo (Jaçanã)
		S.Paulo (Mandaqui)
		S.Paulo (Santana)
		S.Paulo (Tremembé)
		S.Paulo (Tucuruvi)
		S.Paulo (Vila Guilherme)
		S.Paulo (Vila Maria)
		S.Paulo (Vila Medeiros)
	ERAS - Santo Amaro	S.Paulo (Campo Belo)
		S.Paulo (Campo Grande)
		S.Paulo (Campo Limpo)
		S.Paulo (Capão Redondo)
		S.Paulo (Cidade Ademar)
		S.Paulo (Cidade Dutra)
		S.Paulo (Grajau)
		S.Paulo (Jardim Ângela)
		S.Paulo (Jardim São Luiz)
		S.Paulo (Marsilac)
		S.Paulo (Parelheiros)
		S.Paulo (Pedreira)
		S.Paulo (Santo Amaro)
		S.Paulo (Socorro)
		S.Paulo (Vila Andrade)
	ERAS - Belém	S.Paulo (Água Rasa)
		S.Paulo (Aricanduva)
		S.Paulo (Arthur Alvim)
		S.Paulo (Bela Vista)
		S.Paulo (Belém)
		S.Paulo (Bom Retiro)
		S.Paulo (Brás)
		S.Paulo (Cambucí)
		S.Paulo (Cangaíba)
		S.Paulo (Carrão)
		S.Paulo (Consolação)
		S.Paulo (Liberdade)
		S.Paulo (Moóca)
		S.Paulo (Pari)
		S.Paulo (Penha)
		S.Paulo (Ponte Rasa)
		S.Paulo (República)
		S.Paulo (Santa Cecília)
		S.Paulo (São Lucas)
		S.Paulo (Sapopemba)
		S.Paulo (Sé)
		S.Paulo (Tatuapé)


			S.Paulo (Vila Formosa)
			S.Paulo (Vila Matilde)
			S.Paulo (Vila Prudente)
		ERAS - Butantã	S.Paulo (Alto Pinheiros)
			S.Paulo (Butantã)
			S.Paulo (Jardim Paulista)
			S.Paulo (Morumbi)
			S.Paulo (Pinheiros)
			S.Paulo (Raposos Tavares)
			S.Paulo (Rio Pequeno)
			S.Paulo (Vila Sônia)
DRADS	Fernandópolis	ERAS - Fernandópolis	Estrela D Oeste
			Fernandópolis
			Guarani D Oeste
			Indiaporã
			Macedônia
			Meridiano
			Mira Estrela
			Ouroeste
			Pedranópolis
			Populina
			São João das Duas Pontes
			Turmalina
		ERAS - Jales	Aparecida D Oeste
			Aspásia
			Dirce Reis
			Dolcinópolis
			Jales
			Marinópolis
			Mesópolis
			Nova Canaã Paulista
			Palmeira D Oeste
			Paranapuã
			Pontalinda
			Rubinéia
			Santa Albertina
			Santa Clara D Oeste
			Santa Fé do Sul
			Santa Rita D Oeste
			Santa Salete
			Santana da Ponte Pensa
			São Francisco
			Três Fronteiras
			Urânia
			Vitória Brasil
		ERAS - Votuporanga	Álvares Florence
			Américo de Campos
			Cardoso
			Cosmorama
			Floreal
			Macaubal
			Magda
			Monções
			Nhandeara
			Parisi




			Pontes Gestal
			Riolândia
			Sebastianópolis do Sul
			Valentim Gentil
			Votuporanga
DRADS	Franca	ERAS - Franca	Batatais
			Cristais Paulista
			Franca
			Itirapuã
			Jeriquara
			Patrocínio Paulista
			Pedregulho
			Restinga
			Ribeirão Corrente
			Rifaina
			São José da Bela Vista
		ERAS - Ituverava	Aramina
			Buritizal
			Guará
			Igarapava
			Ituverava
			Miguelópolis
		ERAS - São Joaquim da Barra	Ipuã
			Morro Agudo
			Nuporanga
			Orlândia
			Sales de Oliveira
			São Joaquim da Barra
DRADS	Guarulhos	ERAS - Franco da Rocha	Caieiras
			Cajamar
			Francisco Morato
			Franco da Rocha
		ERAS - Guarulhos	Arujá
			Guarulhos
			Mairiporã
			Santa Isabel
DRADS	Marília	ERAS - Assis	Assis
			Campos Novos Paulista
			Cândido Mota
			Cruzália
			Florínea
			Ibirarema
			Lutécia
			Maracá
			Palmital
			Paraguaçu Paulista
			Pedrinhas Paulista
			Platina
			Tarumã
		ERAS - Marília	Álvaro de Carvalho
			Alvinlândia
			Echaporã
			Fernão
			Gália
			Garça

			Júlio Mesquita
			Lupércio
			Marília
			Ocaçu
			Oriente
			Oscar Bressane
			Pompéia
			Vera Cruz
		ERAS - Ourinhos	Bernadino de Campos
			Canitar
			Chavantes
			Espírito Santo do Turvo
			Ipauçu
			Oleo
			Ourinhos
			Ribeirão do Sul
			Salto Grande
			Santa Cruz do Rio Pardo
			São Pedro do Turvo
			Timburi
		ERAS - Tupã	Arco-Iris
			Bastos
			Borá
			Herculândia
			Iacri
			Parapuã
			Quatá
			Queiroz
			Quintana
			Rinópolis
			Tupã
DRADS	Mogi das Cruzes	ERAS - Guararema	Britânia Mirim
			Guararema
			Salesópolis
		ERAS - Mogi das Cruzes	Ferraz de Vasconcelos
			Itaquaquecetuba
			Mogi das Cruzes
			Poá
			Suzano
DRADS	Osasco	ERAS - Itapeirica da Serra	Embu
			Embu-Guaçu
			Itapeirica da Serra
			Juquitiba
			São Lourenço da Serra
			Taboão da Serra
		ERAS - Osasco	Barueri
			Carapicuíba
			Cotia
			Itapevi
			Jandira
			Osasco
			Pirapora do Bom Jesus
			Santana de Parnaíba
			Vargem Grande Paulista
DRADS	Piracicaba	ERAS - Americana	Mombuca


			Americana
			Nova Odessa
			Santa Bárbara D Oeste
			Rafard
		ERAS - Limeira	Araras
			Leme
			Pirassununga
			Santa Cruz da Conceição
			Iracemápolis
			Limeira
		ERAS - Piracicaba	Águas de São Pedro
			Charqueada
			Piracicaba
			Rio das Pedras
			Saltinho
			Santa Maria da Serra
			São Pedro
		ERAS - Rio Claro	Analândia
			Itirapina
			Cordeirópolis
			Corumbataí
			Ipeúna
			Rio Claro
			Santa Gertrudes
		ERAS - Sumaré	Capivari
			Elias Fausto
			Hortolândia
			Monte-Mor
			Sumaré
DRADS	Presidente Prudente	ERAS - Adamantina	Adamantina
			Flora Rica
			Flórida Paulista
			Irapuru
			Pacaembu
			Pracinha
			Lucélia
			Mariápolis
		ERAS - Dracena	Dracena
			Junqueirópolis
			Monte Castelo
			Nova Guataporanga
			Ouro Verde
			Panorama
			Paulicéia
			Santa Mercedes
			São João do Pau D Alho
			Tupi Paulista
		ERAS - Osvaldo Cruz	Inúbia Paulista
			Osvaldo Cruz
			Sagres
			Salmourão
		ERAS - Presidente Prudente	João Ramalho
			Alfredo Marcondes
			Álvares Machado
			Anhumas



			Caiabu
			Emilianópolis
			Estrela do Norte
			Iepê
			Indiana
			Martinópolis
			Nantes
			Narandiba
			Pirapozinho
			Presidente Bernardes
			Presidente Prudente
			Rancharia
			Regente Feijó
			Sandovalina
			Santo Expedito
			Taciba
			Tarabai
		ERAS - Presidente Venceslau	Caiuá
			Euclides da Cunha Paulista
			Marabá Paulista
			Mirante do Paranapanema
			Piquerobi
			Presidente Epitácio
			Presidente Venceslau
			Ribeirão dos Índios
			Rosana
			Santo Anastácio
			Teodoro Sampaio
DRADS	Registro	ERAS - Jacupiranga	Iporanga
			Barra do Turvo
			Cajati
			Cananéia
			Eldorado
			Jacupiranga
			Pariquera-Açu
		ERAS - Registro	Iguape
			Ilha Comprida
			Itariri
			Juquiá
			Miracatu
			Pedro de Toledo
			Registro
			Sete Barras
DRADS	Ribeirão Preto	ERAS - Jaboticabal	Guariba
			Jaboticabal
			Monte Alto
		ERAS - Ribeirão Preto	Altinópolis
			Barrinha
			Brodowski
			Cajuru
			Cássia dos Coqueiros
			Cravinhos
			Dumont
			Guataporá
			Jardinópolis



			Luiz Antonio
			Pitangueiras
			Pontal
			Pradópolis
			Ribeirão Preto
			Santa Cruz da Esperança
			Santa Rosa do Viterbo
			Santo Antonio da Alegria
			São Simão
			Serra Azul
			Serrana
			Sertãozinho
DRADS	Santo André	ERAS - Mauá	Mauá
			Ribeirão Pires
			Rio Grande da Serra
		ERAS - Santo André	Diadema
			Santo André
			São Bernardo do Campo
			São Caetano do Sul
DRADS	Santos	ERAS - Itanhaém	Itanhaém
			Mongaguá
			Peruíbe
			Praia Grande
		ERAS - Santos	Bertioga
			Cubatão
			Guarujá
			Santos
			São Vicente
DRADS	São José do Rio Preto	ERAS - Catanduva	Ariranha
			Catanduva
			Catiguá
			Elisiário
			Irapuã
			Itajobí
			Marapoama
			Novais
			Novo Horizonte
			Palmares Paulista
			Paraíso
			Pindorama
			Sales
			Santa Adélia
			Tabapuã
			Urupês
		ERAS - São José do Rio Preto	Adolfo
			Bady Bassit
			Bálsamo
			Cedral
			Guapiaçu
			Ibirá
			Icém
			Ipiguá
			Jaci
			José Bonifácio
			Mendonça



			Mirassol
			Mirassolândia
			Monte Aprazível
			Neves Paulista
			Nipoã
			Nova Aliança
			Nova Granada
			Onda Verde
			Orindiúva
			Palestina
			Paulo de Faria
			Planalto
			Poloni
			Potirendaba
			São José do Rio Preto
			Tanabí
			Ubarana
			Uchôa
			União Paulista
			Zacarias
DRADS	São José dos Campos	ERAS - Caraguatatuba	Caraguatatuba
			Ilhabela
			São Sebastião
			Ubatuba
		ERAS - Cruzeiro	Arapeí
			Areias
			Bananal
			Cruzeiro
			Lavrinhas
			Queluz
			São José do Barreiro
			Silveiras
		ERAS - Guaratinguetá	Aparecida
			Cachoeira Paulista
			Canas
			Cunha
			Guaratinguetá
			Lorena
			Piquete
			Potim
			Roseira
		ERAS - São José dos Campos	Caçapava
			Igaratá
			Jacareí
			Jambeiro
			Monteiro Lobato
			Paraibuna
			Santa Branca
			São José dos Campos
		ERAS - Taubaté	Campos do Jordão
			Lagoinha
			Natividade da Serra
			Pindamonhangaba
			Redenção da Serra
			Santo Antonio do Pinhal

			São Bento do Sapucaí
			São Luiz do Paraitinga
			Taubaté
			Tremembé
DRADS	Sorocaba	ERAS - Capão Bonito	Apiai
			Barra do Chapéu
			Capão Bonito
			Guapiara
			Itaoca
			Itapirapuã Paulista
			Ribeira
			Ribeirão Grande
		ERAS - Itapetininga	Alambari
			Angatuba
			Campina do Monte Alegre
			Itapetininga
			São Miguel Arcanjo
			Sarapuí
		ERAS - Sorocaba	Alumínio
			Araçariguama
			Araçoiaba da Serra
			Ibiúna
			Itu
			Mairinque
			Piedade
			Pilar do Sul
			Porto Feliz
			Salto
			Salto de Pirapora
			São Roque
			Sorocaba
			Tapirai
			Votorantim

Fonte: Cadastro de Entidades Sociais da SADS.

Total de municípios: 645


SIPIA - Sistema de Informação para a Infância e Adolescência
Plano de Implantação do Sistema

Municípios/CTs do E.S.Paulo - Resumo por DRADS/ERAS

nº	D R A D S	Munic.	ERAS	Munic.	CTs exist.	Conselh	CTs a Recicl	CTs c/ Equipam.	CTs s/ Equipam.	CTs a Definir
1	ARAÇATUBA	43	Araçatuba	9	31	155	0	5	26	12
			Andradina	7						
			Auriflora	6						
			Birigüí	9						
			Penápolis	9						
			Pereira Barreto	3						
2	ARARAQUARA	26	Araraquara	19	16	80	0	2	14	10
			São Carlos	7						
3	AVARE	26	Avaré	9	20	100	0	2	18	6
			Fartura	8						
			Itapeva	9						
4	BARRETOS	20	Barretos	11	16	80	0	0	16	4
			Bebedouro	9						
5	BAURU	41	Bauru	8	25	125	0	1	24	16
			Barra Bonita	4						
			Jaú	8						
			Lins	7						
			Pirajuí	6						
			Piratininga	8						
6	BOTUCATU	23	Botucatu	14	11	55	0	2	9	12
			Tatuí	9						




7	CAMPINAS	58	Amparo	6	33	165	0	4	29	25
			Bragança Paulista	10						
			Campinas	6						
			Casabranca	4						
			Jundiaí	9						
			Moji Mirim	8						
			Paulínia	3						
			São João da Boa Vista	7						
			São José do Rio Preto	5						
8	CAPITAL (*)	1	Capital	1	20	100	0	20	0	0
9	FERNANDOPOLIS	49	Fernandópolis	12	31	155	0	6	25	18
			Jales	22						
			Votuporanga	15						
10	FRANCA	23	Franca	11	12	60	0	1	11	11
			Ituverava	6						
			São Joaquim da Barra	6						
11	GUARULHOS (*)	8	Franco da Rocha	4	9	45	0	4	5	0
			Guarulhos	4						
12	MARILIA	50	Assis	13	49	245	0	11	38	1
			Marília	14						
			Ourinhos	12						
			Tupã	11						
13	MOGI DAS CRUZES	8	Guararema	3	6	30	0	3	3	2
			Moji da Cruzes	5						
14	OSASCO (*)	15	Itapeçerica da Serra	6	16	80	0	2	14	0
			Osasco	9						
15	PIRACICABA	30	Americana	5	18	90	0	5	13	12
			Limeira	6						
			Piracicaba	7						
			Rio Claro	7						
			Sumaré	5						



16	PRES. PRUDENTE	54	Adamantina	8	33	165	0	5	28	21
			Dracena	10						
			Osvaldo Cruz	4						
			Presidente Prudente	21						
			Presidente Venceslau	11						
17	REGISTRO	15	Jacupiranga	7	14	70	0	4	10	1
			Registro	8						
18	RIBEIRÃO PRETO (*)	24	Jaboticabal	3	21	105	3	8	13	3
			Ribeirão Preto	21						
19	SANTO ANDRÉ (*)	7	Mauá	3	9	45	9	9	0	0
			Santo André	4						
20	SANTOS (*)	9	Itanhaém	4	11	55	3	3	8	0
			Santos	5						
21	S. J. R. PRETO	47	Catanduva	16	34	170	0	8	26	13
			São José do Rio Preto	31						
22	S. J. DOS CAMPOS	39	Caraguatatuba	4	25	125	0	3	22	14
			Cruzeiro	8						
			Guaratinguetá	9						
			São José dos Campos	8						
			Taubaté	10						
23	SOROCABA	29	Capão Bonito	8	21	105	0	5	16	8
			Itapetininga	6						
			Sorocaba	15						
TOTAIS		645	TOTAIS	645	481	2405	15	113	368	189

(*) Município(s) com mais de um (01) Conselho Tutelar.



Plano de implantação em CTs do E.S.Paulo - Custos de Instalação nos Municípios do Estado de São Paulo

nº	D R A D S	Microcomp. c/ Win 2000 (Config.II)	Impress. DeskJet 5 ppm	Estabil. voltagem 1,2 KVA	Gravação Cópias CD do SIPIA	MicroSoft Office 2000	Anti Virus	Serviços instalação equiptos.	Treinam. Micro- Informát.(a)	Treinam. Operação SIPIA (a)	TOTAL R\$
1	Araçatuba	120400,00	25800,00	12900,00	215,00	27778,00	1049,63	14467,50	35280,00	35280,00	273170,13
2	Araraquara	72800,00	15600,00	7800,00	130,00	16796,00	634,66	9367,50	21840,00	21840,00	166808,16
3	Avaré	72800,00	15600,00	7800,00	130,00	16796,00	634,66	9367,50	21840,00	21840,00	166808,16
4	Barretos	56000,00	12000,00	6000,00	100,00	12920,00	488,20	7567,50	16800,00	16800,00	128675,70
5	Bauru	114800,00	24600,00	12300,00	205,00	26486,00	1000,81	13867,50	33600,00	33600,00	260459,31
6	Botucatu	64400,00	13800,00	6900,00	115,00	14858,00	561,43	8467,50	18480,00	18480,00	146061,93
7	Campinas	162400,00	34800,00	17400,00	290,00	37468,00	1415,78	18967,50	48720,00	48720,00	370181,28
8	Capital (*)	0,00	12000,00	6000,00	100,00	0,00	488,20	0,00	16800,00	16800,00	52188,20
9	Fernandópolis	137200,00	29400,00	14700,00	245,00	31654,00	1196,09	16267,50	40320,00	40320,00	311302,59
10	Franca	64400,00	13800,00	6900,00	115,00	14858,00	561,43	8467,50	18480,00	18480,00	146061,93
11	Guarulhos	22400,00	4800,00	2400,00	40,00	5168,00	195,28	3967,50	6720,00	6720,00	52410,78
12	Marília	140000,00	30000,00	15000,00	250,00	32300,00	1220,50	16567,50	42000,00	42000,00	319338,00
13	Mogi das Cruzes	22400,00	4800,00	2400,00	40,00	5168,00	195,28	3967,50	6720,00	6720,00	52410,78
14	Osasco	42000,00	9000,00	4500,00	75,00	9690,00	366,15	6067,50	11760,00	11760,00	95218,65
15	Piracicaba	84000,00	18000,00	9000,00	150,00	19380,00	732,30	10567,50	23520,00	23520,00	188869,80
16	Pres. Prudente	151200,00	32400,00	16200,00	270,00	34884,00	1318,14	17767,50	45360,00	45360,00	344759,64
17	Registro	42000,00	9000,00	4500,00	75,00	9690,00	366,15	5767,50	11760,00	11760,00	94918,65
18	Ribeirão Preto	67200,00	14400,00	7200,00	120,00	15504,00	585,84	8767,50	20160,00	20160,00	154097,34
19	Santo André	19600,00	4200,00	2100,00	35,00	4522,00	170,87	3667,50	5040,00	5040,00	44375,37
20	Santos	25200,00	5400,00	2700,00	45,00	5814,00	219,69	4267,50	6720,00	6720,00	57086,19
21	S. J. R. Preto	131600,00	28200,00	14100,00	235,00	30362,00	1147,27	15667,50	38640,00	38640,00	298591,77
22	S. J. dos Campos	109200,00	23400,00	11700,00	195,00	25194,00	951,99	13267,50	31920,00	31920,00	247748,49
23	Sorocaba	81200,00	17400,00	8700,00	145,00	18734,00	707,89	10267,50	23520,00	23520,00	184194,39
TOTALS		1803200,00	398400,00	199200,00	3320,00	416024,00	16208,24	227385,00	546000,00	546000,00	4155737,24

Custos:

(a) Grupos de 10 (dez) treinandos.

Est.Trabalho R\$ 2800,00 (b)

Valor Hora/Aula: R\$ 105,00

(b) Configuração II com Win 2000.

Instal.da rede por ponto I 300,00

Trein. Filosófico -Hs. 24,00

Windows 2000 R\$ 709,00

Valor Hora/Aula: R\$ 55,00

(*) 1 município com 20 CTs

Office 2000 R\$ 646,00

Grav. CD SIPIA - R\$ 5,00

Antivirus: R\$ 24,41


Impress.Deskjet 5ppm 600,00

Trein. Microinform. -Hs.: 16,00

Estabilizador 1,2 KVA 300,00

Trein.SIPIA -Hs.: 16,00

Paridade: US\$1,00 = R\$1,95



Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SADS
 SIPIA - Sistema de Informação para a Infância e Adolescência
 Plano de Implantação do Sistema

Ante-projeto de implantação em CTs do E.S.Paulo - Quantidades para instalação nos Municípios do Estado de São Paulo

nº	D R A D S	Microcomp. c/ Win 2000 (Config.II)	Infraestrut. e instalação	Impress. DeskJet 5 ppm	Estabil. voltagem 1,2 KVA	Gravação cópias CD do SIPIA	MicroSoft Office 2000	Anti Virus	Treinam. Micro- Informát.(a)	Treinam. Operação SIPIA (a)
1	Araçatuba	43	44	43	43	43	43	43	215	215
2	Araraquara	26	27	26	26	26	26	26	130	130
3	Avaré	26	27	26	26	26	26	26	130	130
4	Barretos	20	21	20	20	20	20	20	100	100
5	Bauru	41	42	41	41	41	41	41	205	205
6	Botucatu	23	24	23	23	23	23	23	115	115
7	Campinas	58	59	58	58	58	58	58	290	290
8	Capital (*)	1	0	20	20	20	0	20	100	100
9	Fernandópolis	49	50	49	49	49	49	49	245	245
10	Franca	23	24	23	23	23	23	23	115	115
11	Guarulhos	8	9	8	8	8	8	8	40	40
12	Marília	50	51	50	50	50	50	50	250	250
13	Mogi das Cruzes	8	9	8	8	8	8	8	40	40
14	Osasco	15	16	15	15	15	15	15	75	75
15	Piracicaba	30	31	30	30	30	30	30	150	150
16	Pres. Prudente	54	55	54	54	54	54	54	270	270
17	Registro	15	15	15	15	15	15	15	75	75
18	Ribeirão Preto	24	25	24	24	24	24	24	120	120
19	Santo André	7	8	7	7	7	7	7	35	35
20	Santos	9	10	9	9	9	9	9	45	45
21	S. J. R. Preto	47	48	47	47	47	47	47	235	235
22	S. J. dos Campos	39	40	39	39	39	39	39	195	195
23	Sorocaba	29	30	29	29	29	29	29	145	145
TOTALS		645	665	664	664	664	644	664	3320	3320

(a) Grupos de 10 (dez) treinandos.

(b) Configuração II com Windows 2000.

(*) 1 município com 20 CTs

