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RELATORIO DA OFICINA DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DO SIPIA

Promocgao: Departamento da Criancga e do Adolescente

UNESCO
Local: Brasilia - DF.
Data: 11/09/2001
Participantes: 2 representante do Nucleo do Sipia de cada Estado: Pars, Maranh&o,
Ceara, Perambuco, Goias, Mato Grosso do Sul, S&o Paulo, Paran4, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
Convidados: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos

CONANDA

1. Introdugéo

Os trabalhos foram distribuidos ao longo de dois dias, somando 16 horas.

O primeiro dia, num total de 4 horas trabalhadas, foi dedicado
integralmente ao relato, Estado por Estado, da implantagao SIPIA, sendo que foi
reservado um tempo maior para a apresentacéo dos relatérios do ‘ Consolidado
CEARA' para que o grupo tivesse uma visdo do que se esperava que todos os
Nucleos presentes pudessem produzir e disponibilizar em curto espaco de tempo.

Na abertura, a Doutora Maria Ignés Bierrenbach, Diretora do DCA,
ressaltou a longa trajetéria que tem em seu nascedouro a Constituigdo Federal 1988
e o Estatuto da Crianga em 1990. Ressaltou a prioridade e a importancia do SIPIA
para a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e 0 préprio DCA.

Caracterizou também o objetivo da oficina, como uma avaliagdo, sobre o
ponto de vista de gestdo técnica-operacional possibilitando os ajustes necessarios
para agilizar a instalagdo e funcionamento do Sistema.

Destacou, ainda, o investimento que o Ministério da Justica vem fazendo
nestes quatro anos no SIPIA, acreditando que isto traduz o compromisso da Politica
de Direitos Humanos para com a crianga e o adolescente do pais.

Por sua vez, o Dr. Carlos Alberto, representante da UNESCO, colocou o
interesse com que o Organismo Internacional vem acompanhando a implantacdo do
SIPIA.






A Professora Ozanira Ferreira, representante do CONANDA no grupo
gestor do SIPIA, destacou a importancia que o CONANDA atribui ao SIPIA e seu
interesse pessoal no desenvolvimento do Sistema, o que j& ocorre desde 1969
quando sistematizou as discussées ocorridas no 1° Férum de Avaliagdo do
Funcionamento do SIPIA.

Finalmente, a Doutora Silvia Arruda, Coordenadora Nacional do SIPIA,
apresentou a agenda oficial de trabalho:

1° dia: Contextualizag&o do Sipia; relato de experiéncias estaduais — situacdo atual.
2° dia: Sintese dos relatos apresentados — Trabalhos em 2 grupos:

a) Grupo técnico / operativo

b) Grupo da informatica

c) Resultados -

2. Os Relatos de cada Unidade Federada

2.1. CEARA

O SIPIA NO CEARA

Numero de Municipios do Estado: 184

Numero de Municipios que possuem Conselho Tutelar: 135
SIPIA:

Municipios 100% Estruturados = 33

Municipios com Pequenas Pendéncias = 06

Municipios sem Telefone Direto = 04

Municipios sem Alimentar o Sistema = 02

Municipios Implantados com Equipamento do préprio Conselho Tutelar = 01
Municipios Em Implantagdo = 02

Numero de Municipios com o Sipia instalado (vers&o 2.1.15): 46
Numero de Municipios com o arquivo consolidado disponivel: 23

NUCLEO ESTADUAL DE REFERENCIA DO SIPIA

Composicdo:

e CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Crianga e do Adolescente
e SETAS - Secretaria do Trabalho e A¢do Sécia

e Ministério Publico Estadual






e SSPDC - Secretaria Estadual de Seguranga Publica e Defesa da Cidadania

e SEAD - Secretaria Estadual de Administracdo

e CEDECA-CE - Centro de Defesa da Crianga da Crianga e do Adolescente do
Ceara

e Grupo de Monitoria e Orientagdo: CEDCA-CE e SETAS

Execucdo Local:
e Conselho Tutelar
e Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente
« Secretaria Municipal de A¢do Social (ou homélogas)

Capacitagio:
» Capacitagéo dos Conselheiros Tutelares em Informatica Basica
» Capacitagdo dos Conselheiros Tutelares no Estatuto
» Capacitagdo dos Conselheiros Tutelares na operacionalizagdo do Sipia Local
e Capacitagdo dos Conselheiros Tutelares na operacionalizagdo do Sipia
consolidado
e Capacitagdo de Agentes Publicos Municipais como “Muitiplicadores”

» Capacitagdo de novos Conselheiros na operacionalizagdo do Sipia

Monitoramento:

* \Visitas periddicas de representante do CEDCA e da SETAS aos municipios, a
fim de verificar as condigées do Conselho e a utilizagao do Sipia — producgio
de relatério

* Recebimento e verificagdo de arquivos de backup (disquetes)

* Aplicativo para verificar histérico das manutencdes efetuadas no equipamento
de cada municipio

» Cobranga de solugio das pendéncias detectadas por ocasido da visita
» Verificagdo da situagéo de processamento do arquivo consolidado

Suporte:
¢ Instalagdo/atualizacdo de softwares (Sipia, antivirus, sistema operacional,
outros...).






* Manutengdo de equipamentos (configuracgao)

* \Visita técnica aos municipios para configuragdo do modulo consolidado
(modem, dial-up).

+» Help Desk

» Verificagdo de garantia do equipamento e encaminhamento a assisténcia
técnica nos casos devidos

Desafios/Dificuldades:
» Falta de estrutura adequada (pessoal e técnica)
» Precariedade de condi¢es de alguns municipios
» Nivel de conhecimento de informatica por parte dos Conselheiros Tutelares
* Nivel de conhecimento do Estatuto por parte dos Conselheiros Tutelares
e Alta rotatividade dos Conselheiros Tutelares

¢ Falta de maior integracéo entre parceiros do Nucleo

2.2. GOIAS

Situa¢do da Implementacgido do Projeto SIPIA no Estado de Goids
1. ldentificagdo:

Numero de Municipios integrantes do Projeto SIPIA

Numero de Conselhos Tutelares integrantes do Projeto SIPIA
2. Protocolo de Cooperagao Interinstitucional visando a implantagdo do Ncleo
de referéncia do SIPIA — assinado em 25-09-1998.
Orgéos integrantes do Nucleo de Referéncia do SIPIA:

Composicao:
- Conselho Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente / CEDCA-GO;
- Secretaria de Cidadania e Trabalho;
- Procuradoria Geral de Justica — GO;

- Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional — SEPLAN;






- Secretaria de Ciéncia e Tecnologia;
- Universidade Catélica de Goias — UCG;
- Universidade Federal de Goias — UFG;
- Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua.
Estes 6rgdos atuam de forma integrada, a coordenagdo do Projeto é
realizada conjuntamente pelo CEDCA-GO com o apoio da Secretaria de Cidadania e
Trabalho.
Dos 6rgéos integrantes do Nucleo SIPIA, apenas a SEPLAN e a UFG tém
participado de forma mais esporadica, os demais 6rgéos tém acompanhado todas as
etapas de implantacdo / implementacdo do SIPIA neste Estado.

3. Participagdo do Estado:

Além da contrapartida do convénio com o Ministério da Justica, o Estado
disponibilizou, através da Secretaria de Cidadania e Trabalho, 02 (dois) técnicos
especializados para atuarem na Central de Atendimento / Plantdo de Duvidas do
Projeto SIPIA, localizado na sede do CEDCA-GO, os quais realizardo o
monitoramento continuo deste Projeto neste Estado.

Também a Secretaria Estadual de Educagdo tem apoiado a
implementagdo do Projeto SIPIA, disponibilizando seus laboratérios de informatica,
para o treinamento dos Conselhos Tutelares.

4. Articulagdo com Municipios e CMDCA:

Tem havido pouco participagdo dos executivos municipais na execugao do
Projeto. Até o momento os mesmos tém assegurado as despesas de transporte dos
Conselheiros Tutelares para os Cursos de Capacitagdo realizados na Capital.

Para assegurar o envolvimento dos CMDCA no Projeto, foram convidados
2 (dois) representantes da cada CMDCA's dos municipios integrantes do Projeto
SIPIA para o Curso de Capacitagdo do SIPIA.

5. Dificuldades de Operacionalizagio do Convénio, em fun¢ido de entraves
burocraticos:
- Morosidade da Procuradoria Geral do Estado nos processos de firmatura de
Convénio com a Secretaria de Ciéncia e Tecnologia;
- Dificuldade na execugdo dos cursos de informatica no interior em fungdo do
numero limitado das turmas (05 participantes) e das exigéncias de licitagdo
pelo Tribunal de Contas e Lei de Responsabilidade Final;






- Prazo exiguo para execugio do Convénio;
6. Disponibilidade do 6rgido de Informatica:
- Falta de prioridade do érgéo, apesar da disposigdo e interesse pessoal do
técnico responsavel.
7. Infra-estrutura para implantagio do Consolidado SIPIA:
- Existe toda infra-estrutura necessaria.

2.3. MARANHAO
SIPIA - MARANHAO:

NC MUNICIPIOS: ... 217
MUNICIPIOS COM CONSELHO TUTELAR: oo 40
MUNICIPIOS COM APLICATIVO SIPIA: .o 11
N° DE CONSELHOS TUTELARES INSTALADOS O SIPIA: oo 13
ACOES:

Aquisicdo de Equipamentos

Capacitagédo dos Conselheiros Tutelares e Multiplicadores
Aplicativo / Sipia
Informatica

Encontro Estadual de Avaliagdo

Manutencdo / Revisdo do Sistema

INVESTIMENTOS

1998 47.862,00
2000 19.265,00
TOTAL 67.127,00

NUCLEO DE REFERENCIA SIPIA

. Entende-se por Nicleo de Referéncia Sipia, o conjunto de entidades que se
unem para viabilizar a articulagdo e o acompanhamento da implantacdo e do
funcionamento do SIPIA, no Estado.

Composigdo:
. FUNAC - FUNDAGAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE;






+ CEDCA - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO

ADOLESCENTE;

*  GEJUSPC - GERENCIA DE ESTADO DA JUSTIGCA, SEGURANCA PUBLICA E
CIDADANIA:

*  PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO MARANHAO:

* GEMOR - GERENCIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E
MODERNIZACAQ;

. UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO;
*  CENTRO DE DEFESA DOD DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CAPACITACAO DE CONSELHEIROS

1998

1* Etapa: 56 Conselheiros dos municipios de Santa Inés, Sao Jodo dos Patos,
Santa Luiz, Caxias, Timon e Imperatriz treinados nos cursos de IPD, Windows e
Aplicativo SIPIA;

2* Etapa: 45 Conselheiros dos municipios de Viana, Chapadinha, Bacabal,
Barreirinhas e dos Conselhos Tutelares do Centro-Sdo Luis e Itaqui-Bacanga
treinados nos cursos de IPD, Windows e Aplicativo SIPIA.

2000

Maio/2000 - O Nucleo do SIPIA se reuniu com o objetivo de definir estratégias para o
monitoramento de um plano de agilizag&o de funcionamento do Sistema.

Foi elaborado o calendario de viagens, obedecendo as etapas:

1. Revis&o dos equipamentos;

Atualizacdo da versio;

Treinamento dos Conselheiros Tutelares no Aplicativo SIPIA;

Discuss@o do modelo do Relatério Simplificado:

o M 0N

Municipios visitados: Chapadinha, Timon, S3o Jo&do dos Patos e Imperatriz e
implantagdo do Sistema no Conselho Tutelar Itaqui - Bacanga, periodo junho a
setembro;

8. Reunido 04 de outubro ficou agendada a continuidade das visitas aos municipios
de Caxias, Bacabal, Santa Inés, Santa Luzia e Viana a partir de novembro.

2001






Apés a realizagdo do curso de informatica com Conselheiros o Nucleo de
Referéncia do SIPIA, estabeleceu o cronograma de visita dos multiplicadores
selecionados para o treinamento do Aplicativo SIPIA. A execucao se deu no periodo
de junho a Agosto/2001.

Com o aditamento do Convénio, ficou prevista para o més de
Setembro/2001, a realizagdo do seminario a “Forga do Conselho Tutelar” que devera
ser realizado em S&o Luis, com a presenga dos Conselhos onde esta implantado o
Sistema SIPIA.

RESULTADOS
» Com base nos dados operacionalizados pelos Conselhos Tutelares, o Nucleo
consolida as informagdes para sistematizagdo e posterior divulgacgéo.

2.4. MATO GROSSO DO SUL
IMPLANTACAO DOS CONSELHOS
Mato Grosso do Sul Possui 77 Municipios

Sendo:

76 CMDCAs Implantados;

71 Conselhos Tutelares Atuantes:
46 Municipios com o Sistema SIPIA;
02 Conselhos Tutelares na Capital.

IMPLANTACAO DO SIPIA MATO GROSSO DO SUL
1991/ 1995 - 06 MUNICIPIOS
1997 - 13 MUNICIPIOS
1998 - 22 MUNICIPIOS
1999 - 01 MUNICIPIO
2000 - 03 MUNICIPIOS
- 01 MUNICIPIO DESLIGADO
2001 - 02 MUNICIPIOS

NUCLEO DE REFERENCIA
Composicao:
Conselho Estadual dos Direitos da Crianga e do Adolescente






Secretaria de Assisténcia Social, Cidadania e Trabalho.

- CAICAF - Centro de Apoio aos Conselhos
Secretaria Estadual de Fazenda — SGI
Secretaria de Estado de Justica e Seguranga Publica
Fundagéo Instituto de Estudos e Planejamento de MS — IPLAN
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

- Escola de Conselhos
Procuradoria Geral da Justi¢ca - Ministério Publico Estadual

CONSOLIDAGAO DA REDE EM MATO GROSSO DO SUL
CAPACITAGOES DE CONSELHEIROS

ATENDIMENTOS: HELP-DESK; ON-SITE:

INTERLIGACAO DA REDE

MANUTENGAO DOS EQUIPAMENTOS

O consolidado deve estar em Brasilia até o fim de setembro

2.5. PARA
Informagoes:
= InformagGes técnicas referentes ao SIPIA;
* Informagdes tecnoldgicas referentes ao SIPIA:
o Composicdo e nimero de participantes:
o Articulagdes mantidas com os Municipios;
o Articulagées mantidas com o Estado;
o Capacitagdo junto aos Conselhos Tutelares:
o Formagdes de agentes multiplicadores;
o Acompanhamento / Municipios.

COMPOSIGCAO E NUMERO DE PARTICIPANTES:
* PRODEPA - 1 técnico
= FUNCAP - 1 técnico
= SETEPS - 1 técnico
= SETEPS - 1 técnico
= CEDCA - 1 Conselheiro
= SEPLAN - encontros assistematicos






Ministério Publico - encontros assistematicos

ARTICULAGOES MANTIDAS COM OS MUNICIPIOS

Com as Secretarias Municipais de Assisténcia Social

Com os Conselhos Municipais dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Com os Conselhos Tutelares
Com Prefeituras Municipais
Com as Regionais de Protegéo

ARTICULAGOES MANTIDAS COM OS ESTADOS

Com a Secretaria Especial de Estado de Protecdo Social

Com a Secretaria Executiva de Estado de Justica Com a Secretaria
Executiva de Trabalho e Promogédo Social

Com Organizagdes Ndo Governamentais que Atuam com Criangas e
Adolescentes

CAPACITAGAO JUNTO AOS CONSELHOS TUTELARES

Histérico do ECA
Direitos Fundamentais
Sistema de Garantias
Atribuigbes

Redes de Servigos
Politicas Publicas

FORMAGAOQO DE AGENTES MULTIPLICADORES

Existe a participagdo reduzida nos eventos de capacitagio, de outros atores

e da propria comunidade

ACOMPANHAMENTO

Capacitagbes quando existe uma demanda dos Conselhos Tutelares e
CMDCA enviada ao Nucleo de Referéncia
Contato via telefone

O envio do Backup

Municipios

Numero de Municipios: 143






* Previs&o para implantagdo do Consolidado: 8
= Com Conselho Tutelar: 69
= Com CMDCA: 99
= Com SIPIA implantado: 18
INFORMAGOES TECNOLOGICAS REFERENTES AO SIPIA

= [INFOSEG
= (Capacitagéo junto aos Conselhos Tutelares
= InformagGes do Municipio a nivel tecnolégico

INTEGRAGCAO NACIONAL DE INFORMAGCAO DE JUSTIGA E SEGURANGA
PUBLICA

= Pentium Pro 200 Mhz

= 128 de RAM

= HD 4 GB-SCSI

= Controladora SCSI ADAPTEC AIC — 7880 ultra W

= Sistema Operacional: Windows NT 4.0 (Portugués)

» ORACLE Enterprise Manager 8.0.5

= Web Application Server 3.0

= (Cache 512

= CD-ROM SCSi

= HD8GB-SCSI
INFORMAGOES DO MUNICIPIO A NIVEL TECNOLOGICO

= Na maioria dos Municipios as configuragdes do micro sdo as seguintes:
= Pentium 300 Mhz;

= 32 Mb de Ram;

= HDde 4 Gb;

=  Windows 98;

= COfficce 97,

Obs: em alguns Municipios h4 Fax Modem de 33.600 Kbps

2.6. PARANA
NUMEROS DO PARANA
e 399 Municipios Paranaenses
e 382 Municipios com Conselhos Tutelares






« 60 Conselhos Tutelares com o SIPIA

* 52 Municipios com o SIPIA

« 36 Multiplicadores Regionais

e 250 Conselheiros Capacitados

e 23 Encontros de Avaliagdo e Capacitagdo

e 550 Atendimentos / Consuita

+ 80 Conselhos ainda serdo inseridos em 2001

¢ 140 Conselhos Tutelares ao fim de 2001

NUCLEO DE REFERENCIA DO SIPIA
QUEM SAO E O QUE FAZEM:

« CEDCA

e CEAS

e MINISTERIO PUBLICO

e SECR

e |ASP

e CELEPAR

Atribuigdes:
Respondem pela implantagdo, implementagdo e acompanhamento do
funcionamento do Sistema como um todo;

Buscam Integrar o SIPIA com outras redes e banco de dados sobre defesa
de direitos de criangas e adolescentes;

Estabelecem parceria com o gestor de informética do Estado para garantir
a manutencdo e suporte para hardware e software;

Capacitam multiplicadores para treinamento de Conselheiros Tutelares na
operacionalizagao do Sistema;
Sé&o responsaveis pela divulgagdo do SIPIA;

Sé&o responsaveis pela elaboragdo dos Relatérios Estaduais, entre outros.

HISTORICO - PARANA






e 97/98/99 — Sistema proéprio do Parana - SIPIA € instalado em 153 Conselhos
Tutelares, acompanhado de treinamento e assessoramento da SECR.

e Mar/00 - O Projeto passa a ser gerenciado pelo IASP.

~ = Abr/00 - O IASP opta pelo Sistema do Ministério da Justica.

e Jun/00 - Convénio MJ/IASP para uso do Sistema em 50 Conselhos Tutelares
e contratagdo da CELEPAR.

o AGO/NOV/00- Capacita¢do de 27 Multiplicadores Regionais

e DEZ/00 - MAR/01 - Capacitagdo de Conselheiros Tutelares

e DEZ/00 — ABR/O1 - Instalacdo do SIPIA em 53 Conselhos Tutelares

* MAR/01 - Parceria CEDCA + SIPIA = Capacitagdo Permanente na Area da
Infancia e Adolescéncia

* ABR/O1 - O Sistema é utilizado por 41 Conselhos Tutelares 78%

e JUN/O1 - 49 Conselhos Tutelares estéo utilizando o SIPIA 92 %

e SET/01 - 50 Conselhos Tutelares estéo utilizando o SIPIA 94%

« AGO/01- Capacitagdo de 18 Multiplicadores Regionais

» AGO/01- Atualizagdo e avaliagdo dos 18 Multiplicadores Regionais que
permaneceram no Projeto.

2° SEM/01 — O Sistema devera ser instalado em mais 87 Conselhos Tutelares
2° SEM/01 — 40 Conselhos Tutelares inseridos no CONSOLIDADO

e Todos os Conselhos Tutelares receberdo Assessoria na utilizagio do SIPIA

e QOut/01 a Out/02 - Todos os Conselhos Tutelares deverdo utilizar a
Metodologia SIPIA

o Meta até Dez/2003 — Todos os Conselhos Tutelares deverdo estar inseridos
no SIPIA

CAPACITACAO

| - APRESENTACAO INSTITUCIONAL
Projeto e Noticias

it - METODOLOGIA

Oficina de Quvir

il - METODOLOGIA - SISTEMA

Treinamento pratico

*AVALIACAO E PROPOSTAS/ESTRATEGIAS






ACOMPANHAMENTO

I - Coordenagéao - Conselhos Tutelares

Il - Coordenagao — Multiplicadores — Conselhos Tutelares
Il - CELEPAR - CAC — Conselhos Tutelares

IV - Envio de Relatério Gerencial e backup sistematico

ARTICULACOES POLITICAS
CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -
CEDCA:
e Elegeu o SIPIA como prioridade dentro da Politica de Garantia
* Incluiu a Metodologia SIPIA na Capacitagdo Permanente na Area da Infancia
e Adolesceéncia — Moédulo Il — 110 horas — 2001/664 Conselheiros Tutelares e
de Direitos da Crianga e do Adolescente.

* Repasse de recursos para manutengéo e implementacgdo do SIPIA

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANGA E ASSUNTOS DA FAMILIA — SECR:

* Apoio logistico e disponibilizagdo de técnicos para treinamentos,
acompanhamento e assessoria aos Conselhos Tutelares.

INSTITUTO DE AGAO SOCIAL DO PARANA - IASP:
Apoio logistico e disponibilizagdo de infraestrutura e recursos humanos para a
coordenacdo e operacionalizagdo do Projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA
CRIANCA E DO ADOLESCENTE:

*Apoio logistico e de infraestrutura para o funcionamento do Conselho Tutelar, com a
disponibilizacdo de linha telefénica, computadores e custeio parcial das despesas
com capacitagao de Conselheiros Tutelares (*60% em média).

CONSELHOS TUTELARES:
e Demonstram interesse pelo SIPIA

e Participam de reunides de avaliagéo






Solicitam atendimento via CELEPAR — Coordenacdo —
Muitiplicadores
Demonstram interesse em participar como Multiplicadores

Demanda maior que a oferta em relagZo a instalagdo do SISTEMA

RECURSOS FINANCEIROS
2000 - RECURSOS DO MINISTERIO DA JUSTICA

Contratagdo da Celepar para disponibilizagdo de toda Infra-estrutura
tecnolégica, funcionarios especializados e -Centrais de Atendimento
necessarios a implantagdo do SIPIA em 50 CT, bem como capacitagdo e
assessoramento aos Conselheiros Tutelares;

Capacitagao de multiplicadores;

Reprodugéo de material de apoio;

Apoio a capacitacdo dos Conselheiros Tutelares.

2000- RECURSOS DO IASP - CONTRAPARTIDA

Materiais de informatica e de expediente.

2001 — RECURSOS DO MINISTERIO DA JUSTICA

Repasse de recursos para contratacdo da Celebar para disponibilizacdo de
toda infra-estrutura tecnolégica, funcionarios especializados e Centrais de
Atendimento necessdrios 4 implantagdc em 68 CT, bem capacitacao e
assessoramento aos Conselheiros Tutelares;

Encontros Regionais do SIPIA;

Producao e reprodugdo de material de apoio;

Visitas de acompanhamento aos Conselhos Tutelares.

2001 — RECURSOS DO IASP - CONTRAPARTIDA

Encontro Estadual do SIPIA

2001 - RECURSOS DO CEDCA
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1

» Capacitagdo de Multiplicadores Regionais

e Capacitagdo de Conselheiros Tutelares

e Producdo e reprodugdo de material de apoio

« Pagamento de Assessoria para Multiplicadores/CT

» Despesas administrativas

.7. PERNAMBUCO

. QUADRO ATUAL

Nuamero de Municipios 185 — com Fernando de Noronha

Com Conselhos Tutelares 57

Com SIPIA 25

Atuacéo na instalagdo de Conselhos Tutelares e implementagcdo de CMDCA'’s

2. Nucleo de Referéncia: 06 membros
Composigao:
3 OG’s - CJUC - CEDECA - FISEP

3

ONG'’s — MNMMR — CENTRO LUIS FREIRE e RETOME SUA VIDA

Reunides mensais:

Acompanhamento “in-loco” monitoramento e avaliagdo do uso do SIPIA

Protocolo Interinstitucional — assinado em 2000.

3.

Articulagdo Politica é feita pela SEJUC e CEDECA — COMDCA's — MP e
Judicidrio. "
Capacitagao incluida na formagao dos Conselhos Tutelares — CMDCA e Agentes
Multiplicadores.

Conteudo: Filosofia do Sistema, Informatica e uso do Aplicativo.
Acompanhamento:
Sistematico: feita pela SEJUC e FISEPEC com visitas locais e através de fax /
fone.
Encontro Estadual — avaliag3o anual.
Equipamentos: para Conselhos Tutelares fornecidos pelo FIA.
Articulacdo: UNICEF e Secretaria da Salde estdo se articulando aliando ao
SIPIA para UNICEF monitoramento das criangas atendidas nos hospitais
publicos por violéncias domésticas.






8. Convénio SEJUC / MJ em 2001, atingindo 60 CT's e instalagio da versao
consolidada. Até o final de 2002, todos CT’s estarao usando o SIPIA.

2.8. RIO GRANDE DO SUL

2.9. SANTA CATARINA

HISTORICO

1991-93

CBIA celebrou convénio com Ministério da Justica para aquisicdo de maquinas
alocadas no Ministério Publico
1994:

Encontros regionais para treinamento do NBB

Encontro nacional, em Curitiba.
1996:

Primeira tentativa de convénio com Ministério da Justica para aquisigido de
equipamento.
193%4:

Encontros regionais para treinamento do NBB

Encontro nacional, em Curitiba.

1994:

Encontros regionais para treinamento do NBB

Encontro nacional, em Curitiba.
1997:

Convénio para aquisigdo de 10 maquinas e capacitacdo, o recurso foi liberado no 2°
semestre, para municipios -sede das Conferéncias Regionais dos Direitos da
Crianca e do Adolescente.

Contratag&o do Laboratério Edugraf /JUFSC, com recursos do FIA estadual, para
desenvolvimento de um protétipo SIPIA.
1998:

Capacitados 55 conselheiros tutelares. Os contetidos do Nicleo Basico Brasil foram
abordados por profissionais das areas especificas, com os recursos de 1997.
Entregue as maquinas no 2° semestre, havendo necessidade de Vania (técnica do
CIASC, representante do 6rgdo no Nucleo Estadual), retornar aos 10 municipios
para instalar o software e treinar os conselheiros.

1998:






Elaborado Plano de Trabalho para Ministéric da Justica para ampliar em
mais 11 municipios (municipios sede de Associagdo de Municipios, que nao
tinham sido contemplados na 12 etapa) .

1998:

Celebrado convénio com o CONANDA para adquirir 10 equipamentos de informatica
para fortalecimento dos CMDCAs e instalagcdo do SIPIA.

Criado o Férum Internet, pela EDUGRAF/UFSC

1998:

Assinado Protocolo de Intengdes, criando Nicleo  Estadual  SIPIA, tendo
como representante Conselho estadual dos Direitos da Crianga e do Adolescente -
CEDCA, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e da Familia,
Secretaria de Estado da Justica e Cidadania, Laboratério Edugraf/lUFSC.
1999:

Retornou-se aos municipios de 1° etapa para instalagdo da 22 versao.

Capacitados 110 conselheiros tutelares, discutindo-se o NBB os aspectos mais
preocupantes (educagdo, violéncia fisica, sexual e psicolégica, Convivéncia familiar/
adocéo).

1999:

Entregues todos os equipamentos j& com a 2@ vers3o.

Realizag&o do 1° encontro de avaliagdo, com representantes dos municipios da 12
etapa, com esclarecimentos juridicos do Doutor Gercino Gerson Gomes Neto-
CPl e do assessor, Luigi Battaglia.

1999:

Em agosto, solicitado a todos os conselhos tutelares relatério de acompanhamento,
quando o Nucleo Estadual definiu a estratégia de assessoria aos conselhos, a partir
das dificuldades apresentadas (visitas "in loco" e encontros regionais).
Reformulado o Protocolo de Intengdes, redistribuindo atribui¢des, incluindo o Centro
de Informatica e Automagdo de Santa Catarina -CIASC e Centro de Promotorias
da Infancia e Adolescéncia —CPI

1999:

Encaminhado comrespondéncia, através da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Social e da Familia, com folder explicativo para todos os Prefeitos
Municipais e Conselhos Municipais orientado para que tdo logo adquirissem






equipamento de informética compativel para uso do Conselho Tutelar, deveriam
oficializar a solicitagdo para instalagio do Sistema.

2000:

Assinado o Protocolo de Intengdes, conforme analisado no ano anterior, ainda com
validade.

Realizado treinamento para 36 técnicos de informatica e 5 multiplicadores com vistas
ao monitoramento aos Conselhos Tutelares.

Realizado Encontro Estadual de Planejamento com 36 Conselhos Tutelares, quando
se revisou as dificuldades tanto conceituais quanto de software e analisou-se o
documento do | Férum Nacional em Brasilia/99.
2000:

Realizado Encontro Estadual de Avaliagdo com 36 Conselhos Tutelares, quando se
definiu, dentre outros aspectos o uso de ficha — padrio do Estado.

Instalado a versdo local do Sistema em mais 6 municipios, que adquiriram
equipamento de informatica.

2000:

Adotou-se como procedimento para instalacdo do Sistema, uma apresentacgdo
institucional, onde devam estar presentes Conselho Municipal de Direitos, Ministério
Publico, Juizado da Infancia e Juventude, Delegacia de Policia, Secretaria ao qual o
Conselho Tutelar esta vinculado e outros atores.

Adquiriu-se, através de processo licitatério, o software “oracle”.

2001:

Instalado a vers3o local e consolidada em mais 10 municipios , que adquiriram
equipamento de informatica.

Atualizado a vers&o 2.1.15 em 39 Conselhos Tutelares, num trabalho de parceria da
SDF e CIASC.

APLICACAO DOS RECURSOS FEDERAIS:
Ano Capital Custeio Aplicagao
1998 216.000 14.000 10 veiculos.
10 computadores.
Publicagao de cartilhas.
Formagao de 80 horas para 55 C.
Tutelares






1999

2000

2001

37.040

100.000

73.000*

Pagamento da assessoria ao SW
pelo CIASC

Realizagdo de 10 encontros
deformac&o regional envolvendo
195 Conselheiros

Pagamento da assessoria ao
software pelo CIASC

Realizaggdo de 2 encontros
estaduais de Planejamento e
avaliagdo.

Pagamento de 4 muitiplicadores
para monitormento do NBB -
Ndcleo Basico Brasil.

Aquisi¢ao do oracle

Realizacdo de 6 encontros regionais
de formagdo, envolvendo 275,
cons. tutelares, 55 técnicos de
informatica das Prefeituras
Municipais, 10 multiplicadores do
NBB - Nucleo Basico Brasil.
Pagamento de servigos terceiros —
CIASC

e Recursos ainda ndo disponibilizados — convénio em andamento.

CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES

Aos 22 Conselhos Tutelares que implantaram o SIPIA no ano de 1998 e

1999 - formagé&o de 40 horas, com profissionais das areas especificas dos 5 direitos

fundamentais.

Os demais Conselhos -capacitagdo quando da implantacdo do Sistema e
nos encontros regionais.

A Associagdo Catarinense de Conselheiros Tutelares / ACCT vém

desenvolvendo espacos de discussdo tanto no ambito regional quanto estadual no

que se refere as atribuigcdes e “procedimentos tutelares”.






PROTOCOLO DE INTENCOES

O atual Protocolo de Intengdes foi assinado em fevereiro/2001 e conta

com os seguintes signatarios:

Centro de Promotorias da Infancia/ Corregedoria Geral da Justica
Centro de Informética e Automag&o de Santa Catarina / CIASC
Conselho Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente / CEDCA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e da Familia/SDF
Secretaria de Estado da Justica e Cidadania/SJC

O Nucleo de Referéncia Estadual deliberou em dezembro/2000 que s6 reunir-se-ia

quando houvesse assuntos para deliberar. No ano em curso s6 reuniu-se por 2

ocasiées. O CEDCA pretende assumir para si a coordenagdo do mesmo.

O CEDCA tem reunido comissdo tematica para revisar o Protocolo e substitui-lo

por Termo de Compromisso.

A vers&o consolidada no préoximo més trara os dados a Brasilia.

2.10. SAO PAULO
MUNICIPIOS DO ESTADO DE SAO PAULO

- Total de Municipios: e 645
- Municipios com Conselho Tutelar: 467
- Total de Conselhos Tutelares: 503
- Conselhos Tutelares com microcompuUtador: .............coooovoooeeeeoe 147

NUCLEO: PROTOCOLO DE COOPERACAO

Composigao:
SEADS - Secretaria Estadual de Assisténcia e Desenvolvimento Social

FEBEM - Fundacgdo Estadual do Bem-Estar do Menor
PRODESP - Cia. de Processamento de Dados do Estado de S3o Paulo
PGE - Procuradoria Geral do Estado

Secretaria da Educacéo

SERT - Secretaria do Emprego e Relagbes do Trabalho
SSP/SP - Secretaria da Seguranca Ptblica

Secretaria da Justiga e Defesa da Cidadania
CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Crianga e do Adolescente
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PUC/SP - Pontificia Universidade Catdlica
FEDDCA/SP - Férum Estadual de Defesa dos Direitos da Crianga e do Adolescente
ACTESP - Associagao dos Conselhos Tutelares do Estado de S3o Paulo

ARTICULAGAO
Municipios/Regides/Estado
Encontros de Sensibilizagao Diversas Secretarias
- Conselhos (de Direitos e Tutelares) - SEADS
- Secretarias Municipais - SGGE/PRODESP
- Poder Judiciario - CONDECA
- Poder Legislativo
- SEADS
- SGGE/PRODESP
- CONDECA
Encontros de Mobilizagado / Implantagao
- Municipios em implantagéo

Encontros de Avaliagao
- Municipios implantados

CAPACITACAO CONTINUADA
PUC/SP - encontros envolvendo diversos atores por Regido:
+ Conselhos Tutelares,
e Conselhos de Direito,
+ Poder Executivo,
e Poder Legislativo,
+ Juiz da Infancia e Juventude.
PRODESP - treinamento de um Técnico de Informatica em cada Municipio.

PROXIMAS IMPLANTACOES EM 2001
104 Municipios —» 124 Conselhos Tutelares
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REGIOES A IMPLANTAR

Dist. Qt Tot. Tot. Outros Tot. Qt. Tot.dias Tot.
Seq Regido .

Km | Munic. | Ct's | Conselh. | Partic. | Treinamento | Turmas Uteis Horas
01 | Aracatuba 547 6 6 30 12 42 2 4 32
02 | Araraquara 296 3 3 15 6 21 1 2 16
03 | Barretos 475 4 4 20 8 28 1 2 16
04 | Bauru 352 6 6 30 12 42 2 4 32
05 | Campinas 100 18 18 95 38 133 5 10 80
08| Coapital -0 T O oA e e 08 A B B4
07 | Grande Sao Paulo 0 12 13 65 24 89 4 8 64
08 | Marilia 448 8 8 40 16 56 2 4 32
09 | Presidente Prudente 579 10 10 50 20 70 3 6 48
10 | Ribeirdo Preto / Franca 318 5 5 25 10 35 2 4 32
11_ | Sao José do Rio Preto 463 T 7 35 14 49 2 4 32
12 | Vale do Paraiba(S.J.C.) 87 4 4 20 8 28 1 2 16
13 | Sorocaba 107 16 16 80 32 112 5 10 80
14 | Vale do Ribaira»(_tqgis_m‘) 215 3 3 15 6 21 1 2 18

T TOTRS - SRR T T e T e S TR N Tt e et s

DIFICULDADES DE USO NOS CONSELHOS TUTELARES
. Falta de treinamento em micro-informatica

. Dificuldade na utilizagdo dos equipamentos

. Suporte inadequado do Técnico da Prefeitura local

. Falta de equipamento (somente 1 microcomputador)

. Falta de tempo para praticar com o sistema

. Registros manuscritos e digitados posteriormente

. Problemas para instalar a Rede Local

. Desinteresse por parte do(s) Conselheiro(s) Tutelar (esj

. Pouco contato com a PRODESP

+ Conselheiros Tutelares ndo repassam conhecimento

3. OS DEBATES E OS ENCAMINHAMENTOS

Sinteses dos Relatos:

No inicio dos trabalhos do 2° dia, a Coordenacdo Nacional do SIPIA
realizou uma sintese do que foi colocado pelos estados, & guisa de formulagéo de
um quadro do Sipia, elegendo para tanto os pontos comuns aos relatos.

Conselhos Tutelares: no conjunto dos estados ainda se est4 longe de completar a
instalag@o dos Conselhos Tutelares na maioria dos Municipios, com excegdo do
Parana, Mato Grosso do Sul e Ceara; e nos Conselhos Tutelares instalados, o Sipia







tem sido solicitado com interesse como ferramenta importante para realizagéo de
suas fungbes. Duas, parecem ser as principais dificuldades por parte dos
conselheiros; desconhecimento, ainda, de suas fungbes e da informatica.
Capacitagdo: é inegavel a contribuicdo que a formagdo no Sipia vem dando &
efetividade do ECA como lei maior na 4rea da crianga e do adolescente.

A formagédo de “multiplicadores” no sentido de criar interlocutores para os
conselheiros, para se conseguir uma formagio “continuada® no Sipia, parece ser um
avango.

Informatizacdo: continua digna de destaque a participagdo das equipes de
informatica como grandes parceiras no processo, caracterizando a necessidade de
pessoal disponivel para a tarefa de instalagdo e assisténcia ao sistema, na medida
que crescem o numero de Municipios com o uso do Sipia.

Recursos financeiros: sdo basicamente do Ministério da Justica, porém ja sio

vén’os os FIA's que equipam Conselhos Tutelares seguidos pela Secretarias
Estaduais que oferecem seus recursos humanos e materiais ao monitoramento do
processo. Com a vers&o consolidada o Conselho Estadual e Executivo terdo dados
para gerenciamento e portanto, maior responsabilidade de investir nas fontes do
Sistema.

Coordenacao das acdes de implantacdo: ainda continua na maior parte
centralizada em um 6rgdo seja numa Secretaria, seja num Conselho Estadual com

maior infra-estrutura de funcionamento. O Nucleo de Referéncia do Sipia apresenta
uma fragilidade propria dessa centralizagdo. Ainda n3o se consegue, na pratica,
salvo poucos casos, uma agdo conjunta, apesar dos Protocolos formalizarem a idéia
de agao participativa.

Entende-se que 0s avancos destacados, como: multiplicadores como pecgas

chaves do processo de capacitagdo, relagdes institucionais ampliadas, versao
consolidada instalada em trés estados, ainda ndo possibilitaram acontecer o salto,
em conjunto, com a certeza de que foi assegurada a irreversibilidade no uso do

Sistema, seja pela quantidade de Conselhos Tutelares com uso do SIPIA, seja pelas
formas de gerenciamento das dificuldades encontradas.

Sera facil acabar com 100 (cem) Conselhos Tutelares que tém Sipia mas, ndo sera
facil acabar 1000 (mil) sem provocar ruidos. Uma coisa ficou clara: o Sipia & uma
ousadia... e precisamos saber como ousar mais.






Em seguida, os trabalhos foram dedicados ao debate dos principais
pontos de duvida, dificuldades na implantagdo tanto do processo de
acompanhamento, capacitagdo e de mobilizagcdo das comunidades municipais para
adesdo ao Sistema, quanto dos trabalhos de introducao e manutenc¢ado de hardware
e software - SIPIA local e consolidado.

Os participantes dividiram-se em dois Grupos de Trabalho:

GT-1: Técnicos ligados a Secretaria Executiva do CEDCA ou ao Orgdo Estadual
responsavel pela Politica de Atendimento & Crianga e ao Adolescente que esta mais
diretamente envolvido com a pratica de instalagdo. O grupo foi auxiliado pela
Coordenagéo Nacional SIPIA e assessoria

GT-2: Técnicos de informatica das Cias Estaduais de Processamento de dados,
integrantes do Nucleo de Referéncia Sipia, que tiveram a assessoria da CGTI e
equipe PROCERGS, responséavel pelo desenvolvimento e suporte a Rede e Sistema
SIPIA.

3.1. GT-1
A Coordenadora Nacional do SIPIA deu inicio ao trabalhos do grupo
colocando alguns ponto provocativos para reflexdo:
O SIPIA vem sendo construido e implantado pdr fases.
1% fase — a elaboragdo do desenho légico, a construcdo da metodologia, as
fichas, realizag&o de testes com Conselhos Tutelares de 10 estados.

2% fase - o desenvolvimento do projeto de informatizagdo das versées local e
consolidada.

3% fase — a instalagdo dos Nucleo de Referencia do SIPIA no estado e entrega do
aplicativo, pelo DCA, para inplantagdo e uso pelos Conselhos Tutelares.

4* fase — a fase atual dos dados, das estatisticas. Os relatérios que o sistema
emite nos Conselhos Tutelares o produto esperado. O que fazemos com eles

em nivel dos Municipios? Para onde estdo sendo encaminhados? Que tem o
Ndcleo a dizer a respeito disso?

No SIPIA temos dois destinatarios principais: Os Conselhos de Direitos e o
Executivo Governamental.

Estario eles recebendo esses dados produzidos ou temos parado no registro
deles? Cabe, entdo, um pergunta: por que registrar para que registrar? Quais os
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significados que nos trazem para administragdo das violages a crianga e
jovens?

Quem ja tem a vers&do consolidada estadual j4 planejou como vai fazer uso dos
dados no Estado? O que vamos fazer com o produto do SIPIA?

O debate foi centrado na identificacdo das principais dificuldades

enfrentadas pelos técnicos envolvidos com SIPIA no processo de instalagd@o para

agilizar a implantacdo do Sistema

Em sintese, foram apontados os seguintes problemas:

1.
2.

Falta de comprometimento com a garantia de Direitos por parte do Poder Publico;
Pouca oferta de capacitagdo especifica sobre E.C.A . para os integrantes do
Sistema de Garantia dos Direitos;

Preocupagdo em relagdo & Rede de Conselhos de Direitos, enquanto instancia
deliberativa, face ao esvaziamento politico, ao carater da representagao (pessoal
e ndo institucional) e ao carater da participagdo das ONGs ;

Dificuldades nas relagdes Conselho Estadual / Conselhos Municipais de Direitos
— Conselhos Tutelares;

Efetivacdo de parcerias entre Conselho Tutelar / Conselhos Municipais e
Secretarias do Executivo Municipal e demais Orgéos do sistema de garantia de
Direitos; Auséncia de uma mentalidade de “rede”;

Maior divulgagdo do E.C.A. e melhor compreens&o pelos Conselheiros Tutelares
e de Direitos de suas fungoes;

Falta de comprometimento dos Orgdos Governamentais que assinaram o
Protocolo de Cooperacéo Interinstitucional SIPIA;

No ambito do Estado, a adesio ao SIPIA esta localizados em pessoas ou
pequenos grupos, nao se constituindo em prioridade, enquanto parte integrante
da Politica de Atendimento aos Direitos, tornando-se o SIPIA sem real
importancia para o Executivo e CEDCA ;

Falta de compreenséao da natureza do SIPIA por parte de muitos Conselheiros de
Direitos;

10.Dificuldade para o Poder Publico Municipal trabalhar sua “participagédo”

(barreiras culturais);

11. A falta de Juizes e Promotores em alguns Municipios;



or *



12 Fragilidade na gestdo compartihada e na gestdo executiva do CEDCA no
Ntcleo;

13.Nucleo de Referéncia SIPIA pouco ativo e integrado, tendo como conseqiiéncia
falha no exercicio de seu papel de coordenador, interlocutor, propositor e
divulgador de dados SIPIA;

14.Confiito de atribuigcées no ambito dos organismos estaduais, gerando desrespeito
a atuacdo do Nucleo de Referéncia;

15.Insegurancga de alguns Conselheiros quanto a utilizagao do Sistema;

16. Apropriagdo do conhecimento sobre o SIPIA pelos Conselheiros Tutelares, os
quais, ao término do mandato n&o conseguem partilhar esse saber transmitindo-o
aos novos empossados;

17.Sobrecarga, do Nucleo pela necessidade de capacitagdes continuadas;

18.N&o divulgagéo dos dados SIPIA pelos C. Tutelares:;

19. N&o articulagdo dos Fundos para apoio ao Sipia;

20. Revisao dos procedimentos de conveniamento / repasses pelo MJ/DCA;

21.Descumprimento da Deliberagdo do CONANDA a respeito do SIPIA;

22.Precariedade da Rede de Servigos Local;

23.Instalagodes fisicas precarias;

24 Dificuldades locais na ades&o ao Sipia do Executivo, M.P., Judiciario e o proprio
CMDCA;

25.Dificuldade por parte de alguns Conselhos tutelares na articulagdo com os
Poderes do Municipio;

26. Dinamica de funcionamento dos C.T. desorganizada, ja que a sua Lei de Cnracéo
nao relaciona a Sistematica SIPIA como metodologia e ferramenta de trabalho:
27 Estrutura operacional deficitaria (Recursos Humanos, Materiais e Financeiros) no

Estado e nos Municipios;
28.“Profissionaliza¢do” na fungdo de Conselheiro

ENCAMINHAMENTOS
Os encaminhamentos consensualizados para melhorar as condi¢bes de
gestao dos Nucleos foram:
e Elaborar uma lista de ‘ critérios’ para a escolha dos Municipios candidatos &
implantacdo SIPIA levando em conta: representagdo geografica regional,
eclosdo de situagbes endémicas de violagdo de direitos, indice do






desenvolvimento infantil, percentual de populagao de criangas e jovens para
formulagdo de planejamento estratégico com a finalidade de orientar a
expanséo do Sistema em 2002.

= Fortalecer o nucleo de referéncia Sipia através de:

- Maior articulagdo politica na parte do DCA de forma a assegurar o
compromisso institucional de adesao ao Sipia no Estado;

- Maior articulagdo do CONANDA junto aos CEDCA’s de forma a garantir o
funcionamento efetivo dos NRS, com a participagdo desses Conselhos na
coordenacao politica do Sipia, no estado.

= Apoiar a implantag&o e a expansdo do Médulo Consolidado nos Estados (DCA);

= Estimular a dendncia pelos CT's da violagdo dos direitos contra criangas e
adolescentes, através da midia nacional;

= Estimular através de capacitag@o os agentes muiltiplicadores regionais;

= Firmar “termo de compromisso” entre NRS e Prefeituras Municipais de parceria e
apoio administrativo;

= Definir parametros de custo em termos de hora - aula de capacitacio e custo
suporte de informatica; (MJ)

= Estabelecer no estado como sera processada a leitura dos dados produzidos
pela vers&o consolidada;

» Formagdo de Comité Técnico, integrado por membros dos NRS para estudo,
analise e encaminhamentos, de novos contetdos (categorias de violagées,
sistematica de atendimento, Nucleo Basico Brasil) de acordo com as realidades
locais e a luz da legislagd@o pertinente, preparatério ao 2° Férum Nacional de
Avaliagao do Sipia em 2002;

Recomendagéo que o CONANDA autorize a vinda para a Conferéncia Nacional, dos

coordenadores Estaduais do Sipia, na qualidade de observadores, caso ndo

integrem a lista de representantes Estaduais, com recursos do estado.

3.2. GT-2

Os técnicos de informatica fizeram em primeiro lugar, uma avaliagdo da
situagdo atual, abordando questdes de hardware em cada CIA Estadual de
Processamento de Dados e problemas de suporte ao software SIPIA, para em
seguida, discutir amitde as questdes técnicas ligadas a instalacido do ‘ Consolidado
SIPIA'". Foram verificados todos os pré-requisitos necessarios a sua instalagdo:






e servidores disponiveis;

¢ infra-estrutura de comunicagao de dados (INFOSEQG);

e seguranga de acesso;

e periodicidade de Relatérios (no Municipio e dos Municipios para o Estado);

e Backup’s. etc...

Discussao sobre a integridade Base Local x Consolidado
Questdes levantadas e sugestdes apresentadas:
Prazo maximo para transmissao — 30 dias;
Ligacéo entre os Conselhos, somente em 2001;
Local da guarda do Back up dos Conselhos — Empresas de Processamentos de
Dados ou Orgéos de informatica;
Encerramentos dos casos envios dos dados pelos Conselhos Tutelares;
Implantagdo do Consolidado Estadual x Nacional,
Problemas de virus nos Conselhos Tutelares;
Confirmacgé&o da data do dia do envio dos arquivos local para o consolidado;
Possivel integragdo do SIPIA local com outros Sistemas;
~ Entrega do Check-list para instalar o consolidado;
Situacdo dos estados referente ao INFOSEG;
Maranhao falta oracle e administragdo do ambiente;
Santa Catarina existe maquina sé para o SIPIA; OK
Ceara existe maquina INFOSEG, que vai trocar de local; OK
Mato Grosso do Sul existe maquina INFOSEG que vai trocar de loCal; OK
Para existe maquina INFOSEG "Ok
Goias existe maquina INFIOSEG - OK
S&o Paulo existe maquina INFOSEG - OK
Pernambuco existe maquina INFOSEG - OK
6. Parana existe maquina INFOSEG -OK, sendo necesséarioc no entanto,
recomendagdo do MJ/DEASP para uso conjunto SIPIA / INFOSEG.

4. ENCERRAMENTO






O Departamento da Crianca e do Adolescente, na pessoa de sua Diretora,
encerrou a Oficina esperando que os trabalhos tivessem possibilitado e facilitado a
compreenséo por todos de quanto & urgente agilizar a instalagéo do SIPIA.

Necessita-se de dados concretos sobre a violagdo de Direitos de Criancas
e a Adolescentes.

A sociedade violenta ndo nos permite, portanto, esperar...

A versio consolidada comega dar efetividade ao SIPIA, aos seus Gestores
mostrando dados concretos.

As informagdes sdo o produto esperado para que se possa segurar o0s
Direitos de Criangas e Adolescentes por meio de politicas publicas adequadas.

Precisa-se do empenho dos Estados, na luta de implantagéo e expansao
do SIPIA.

Ai. estdo os passos, 0s ajustes que necessita-se incluir & caminhada, com
o destaque de que foram definidos de forma coletiva e participativa.






